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Formelzeichen und Indizes 
 
A  Fläche m² 
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Rk  spezifische Kosten für Rohrleitungen (ohne Armaturen)  
l  mittlere Länge einer Rohrleitung pro Stück m 
m  mittlerer Maschinen- und Apparatewert  
n  Wirkungsgrad % 
p  Druck bar 
Q  Kapazität  
T  Temperatur °C 
X  Degressionskoeffizient  







Aufgrund der steigenden Komplexität der Projekte und einem hohen Wettbewerbsdruck stellt die 
Kostenschätzung der fixen Investition, bereits in frühen Projektphasen, einen wichtigen Teil der 
Vorprojektierung dar. Wachsende Kosten und enormer Zeitdruck führten zu der Überlegung, auf 
Grundlage von Musteranlagen, bestehende Kostenschätzmethoden zu überprüfen und 
weiterzuentwickeln. Ferner ist das Ziel dieser Musteranlage, eine geeignete Kostenstruktur, die 
typisch für ihren Anlagentyp steht hervorzubringen, um das Kostenverhältnis weiterer Anlagen 
miteinander vergleichen zu können. Im Rahmen dieser Arbeit wird eine Musteranlage eines 
typischen Fluid-Prozesses abgeleitet und anhand geeigneter Kostenschätzmethoden überprüft. 
Ferner wird die Musteranlage, aufgrund ihrer Hauptausrüstungsgegenstände und ihren prozentualen 
Anteilen auf die Gesamtanlagenkomponenten, auf mögliche Kostenstrukturen hin untersucht. Als 
Musterprozess wird die Synthese von Ethylenglykol aus Ethen und Sauerstoff, als ein typisch 
chemisches Massenprodukt einer durchschnittlichen Chemieanlage, vorgeschlagen. Mit Hilfe des 
Programms Chemcad wird dieser Prozess simuliert und die einzelnen Anlagenkomponenten werden 
mit Hilfe von Erfahrungsregeln und Literaturwerten dimensioniert. Für die Umsetzung dieser 
Vorgehensweise wurde eine intensive Literaturrecherche über die üblichen Verfahrensweisen 
durchgeführt. Im Anschluss ein Grundfließschema erstellt aus dem ein vereinfachtes Fließbild 
abgeleitet wurde. Neben der Simulation mit dem Programm Chemcad erfolgte eine Auflistung aller 
am Prozess beteiligten Anlagenkomponenten in Form einer Equipment-Liste, die neben den 
Komponentenbezeichnungen auch alle für den Prozess wichtigen technischen Daten beinhaltet. Auf 
Grundlage dieser Equipment-Liste wurde sodann mit Hilfe geeigneter Kostenquellen wie z.B. dem 
DACE price booklet eine Kostenermittlung der einzelnen Anlagenkomponenten durchgeführt. 
Letztlich wurden anhand dieser Werte mögliche Kostenschätzmethoden, welche für einen frühen 
Zeitpunkt einer Projektphase geeignet sind, überprüft und miteinander verglichen. Abschließend 
wurde die Kostenstruktur dieser Musteranlage auf die prozentualen Anzahl- und Kostenverhältnisse, 
in Bezug auf die einzelnen Komponentengruppen, entwickelt und dargestellt.  
Aufgrund der hervorgebrachten Kostenstruktur konnte festgestellt werden, dass die in dieser Arbeit 
abgeleitete Musteranlage typische Merkmale einer Fluid-Anlage aufweist und demnach für den 
Zweck ihrer Entwicklung genutzt werden kann. Die wesentlichsten Merkmale sind die hohen Kosten 
der Kolonnen und deren relativ kleinem Anzahlverhältnis im Vergleich zur hohen Anzahl an Pumpen 
und ihrem sehr kleinen Kostenverhältnis. Ferner konnte festgehalten werden, dass die 
Kostenschätzung für die frühe Projektphase eine hohe Ungenauigkeit ergab. Des Weiteren hat der 
Vergleich der Schätzmethoden ergeben, dass die Methode mittels der Hand-Faktoren ein genaueres 
Ergebnis lieferte. Aufgrund der Feststellung, dass spezifische Einflüsse wie Material, Instrumente und 
Gebäudekosten einen erheblichen Einflusses auf die Kosten der einzelnen Anlagenkomponenten 
aufzeigten, wird vorgeschlagen weitere Korrekturfaktoren in der Kostenschätzung zu 
berücksichtigen. Zum Zwecke der Weiterentwicklung von Kostenschätzmethoden wird ferner 
vorgeschlagen weitere Musteranlagen des Typs: gemischte Feststoff-Fluid-Anlage und eine reine 
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1 Einleitung  
 
Die Höhe des Kapitalbedarfs und der Betriebskosten ist bereits am Anfang eines Planungsprojektes 
eines der wichtigsten Entscheidungskriterien zur Realisierung des Projektes. Durch steigende 
Komplexität der verfahrenstechnischen Umsetzung der Prozesse, Kostenschwankungen für Material 
und zunehmender Konkurrenzdruck auf dem internationalen Markt stellt die Kostenschätzung in der 
Phase der Vorprojektierung eine immer größer werdende Bedeutung dar. Die Abschätzung der 
Kosten in dieser Projektphase ist durch das Fehlen von detaillierten Unterlagen zum Prozess 
erschwert. Zur Durchführung erfordert es die Entscheidung über geeignete Schätzmethoden, mit 
welchen die Kosten möglichst genau ermittelt werden können. 
Die Anfänge der frühen Kostenschätzung und der damit einhergehenden Problematik eines allgemein 
nützlichen Systems zur Preiskalkulation nahm sich laut Kölbel und Schulze, bereits 1941 H. Bliss an 
[5]. Er unternahm den Versuch, eine Vorkalkulation chemisch-technischer Anlagen über ein 
Richtpreissystem auf Basis statistischer Mittelwertbildung, einzuführen. In den USA begann daraufhin 





Eine genaue Kostenschätzung hängt von Erfahrung und den zur Verfügung stehenden Unterlagen des 
Prozesses ab. Hier stellt sich auch die Problemstellung dar, denn in frühen Projektphasen liegen 
weder detaillierte Unterlagen vor, noch ist genug Erfahrung vorhanden, um eine genaue Schätzung 
durchführen zu können. Im Wesentlichen beruhen die Schätzmethoden der Investitionskosten auf 
Grundlage von Literaturdaten, die allerdings aufgrund ihrer Aktualität nur begrenzt verwendbar sind 
[2]. Durch die steigende Menge an Informationen, nimmt die Schätzgenauigkeit in Abhängigkeit des 
Planungsgrades zu. Dies bedeutet jedoch auch, dass der Planungsaufwand zum Anfang eines 
Projektes in einem möglichst zeitgerechten Rahmen durchzuführen ist, um ein positives 
Kosten/Nutzen-Verhältnis zu erlangen. Um den zeitlichen Aufwand der frühen Investitionsschätzung 
so gering wie möglich zu halten, bedient man sich der Methoden aus der Fachliteratur die mit einer 
Schätzgenauigkeit für die Studienschätzung bzw. der Schätzung über Zuschlagsfaktoren bei ±20% - 
±30% liegt [3]. Die Problematik bei diesen Methoden besteht jedoch oft in der Zuordnung der 
Einzelkosten zu den Kostengruppen. So beschrieb 1999 Hirschberg, durch eine intensive 
Kostenstrukturanalyse verschiedener Autoren wie Klumpar und Slavsky, Guthrie, Cran, Miller, 
Helfrich und Schubert, Prinzing u.a und Burgert, das Problem der Zuschläge für die einzelnen 





Er fand heraus, dass die einzelnen Kostenstrukturen anhand ihrer Zuschläge auf die verschiedenen 
Komponentengruppen zwar wesentlich genauerer Kostenschätzungen ergaben, dennoch stark vom 
Anlagentyp anhängig sind. Ein Vergleich der Kostenstrukturen führte zum Ergebnis, dass die 
einzelnen Gesamtkosten aufgrund ihrer unterschiedlichen Zuschläge für die Anlagenkomponenten 
stark voneinander abweichen.  
 
1.3 Zieldefinition und Lösungsansatz 
 
Ziel dieser Arbeit ist die Ableitung einer Musteranlage zum Zwecke der Kostenschätzung der fixen 
Investition und die Entwicklung einer geeigneten Kostenstruktur, die typisch für den ausgewählten 
Anlagentyp ist. Zur Umsetzung dieses Zieles wird ein Musterprozess gewählt, der zur Herstellung 
eines chemischen Massenprodukts eingesetzt wird.  
Der Fokus wird auf den Bereich der Hauptausrüstungsgegenstände der Musteranlage gelegt. Ein 
wesentliches Merkmal des Prozesses sind die Aggregatzustände der am Prozess beteiligten Stoffe. 
Auf dieser Basis werden Methoden zur Kostenschätzung anhand der Musteranlage durchgeführt und 
auf Vertrauensintervalle zur Weiterentwicklung für brauchbare Kostenstrukturen überprüft. 
Um eine Musteranlagen ableiten zu können wird ein Prozess zur Herstellung eines typisch 
chemischen Massenproduktes herangezogen. Eine detaillierte Beschreibung des Prozesses und 
dessen Simulation mit dem Programm Chemcad definieren und legen den Grundstein für die 
Auflistung der jeweiligen Hauptausrüstungsgegenstände der Musteranlage. 
Eine überschlägige Dimensionierung und Kostenermittlung der Hauptausrüstungsgegenstände mit 
Hilfe von geeigneten Kostenquellen wie z.B. dem DACE price booklet [20] oder über das 
Kostenschätzprogramm matches [34], ermöglicht dann die Durchführung von 
Kostenschätzmethoden. Die hervorgebrachte Musteranlage soll dann dem Zwecke der Überprüfung 
weitere vergleichbarer Anlagen dienen und Grundlagen zur Weiterentwicklung geeigneter 











2 Stand der Wissenschaft und Technik  
 
Vor der Durchführung jeglicher Investitionen stellt sich die Frage über die erforderlichen Kosten und 
die Rentabilität eines Investitionsobjektes. Die wichtigste Voraussetzung für die Rentabilität ist 
demnach der Markt für die erzeugten Produkte [4]. Aber nicht nur der Absatzmarkt für Produkte ist 
wichtig, sondern ebenso die ganzheitliche Betrachtung des Prozesses. Dazu zählen Überlegungen 
wie, wo der Rohstoff herkommt und wie dieser gelagert wird. Hilfsmittel wie Kältemittel oder andere 
Betriebsstoffe müssen ebenfalls bedacht werden. Weiter kommt es in einem Prozess zu anfallenden 
Energien in Form von Dampf oder Wärme, die es zu verwerten gilt. Eine Produktionsanlage braucht 
Fläche zur Erstellung, Personal, Material und Ersatzteile. Um diese komplexen Fragen in Bezug auf 
ihre Kosten zu ermitteln, bedarf es einer sorgfältigen Planung und Strukturierung. In den 
nachfolgenden Abschnitten werden die angewandten Strukturierungen und Planungsschritte im 




Als Einführung in die Investitionskostenschätzung, werden in diesem Abschnitt die jeweiligen 
Projektphasen eines Investitionsobjektes näher beschrieben. Der Ablauf eines Projektes kann in fünf 
Phasen eingeteilt werden. Diese sind nicht streng voneinander abgegrenzt, sondern laufen vielmehr 
ineinander. Abb. 2.1-1 zeigt eine Struktur der Projektphasen mit zunehmenden Detaillierungsgrad 
über die Projektlaufzeit. 
 
 
Abb. 2.1-1: Projektphasen mit zunehmenden Detaillierungsgrad über die Projektdauer 
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Am Anfang eines Projektes steht die Abklärung der Marktsituation, der technischen 
Voraussetzungen, der Wirtschaftlichkeit und des Risikos. Bereits hier werden erste Abschätzungen 
von Investitionskosten anhand vergleichbarer Projekte getroffen. Prozessschritte zur Herstellung des 
Produktes werden festgelegt bzw. es erfolgen Anpassungen spezieller Bedingungen wie 
Rohstoffkosten, Energiekosten oder Entsorgungsprobleme. Bereits in dieser Projektphase findet die 
Antragstellung für die Bau- und Betriebsgenehmigung statt. Unter Umständen kann dieses 
Genehmigungsverfahren eine längere Zeitdauer in Anspruch nehmen, wenn umwelt- oder 
sicherheitstechnische Aspekte berührt werden. 
 
Basisplanung (Basic Engineering) 
Nach einer positiven Entscheidung für das Investitionsobjekt beginnt die Erarbeitung des 
Gesamtentwurfs. In dieser Phase erfolgt die Auslegung der einzelnen Apparate, Maschinen, 
Rohrleitungen, Elektrotechnik und der Mess- und Regeltechnik. Es erfolgt eine 
Verfahrensbeschreibung sowie eine Ausrüstungsliste mit allen Hauptanlagenkomponenten und ihren 
technischen Daten. Im Ergebnis liefert die Phase das Verfahrensfließbild, das R & I Fließbild, Stoff- 
und Energiebilanzen sowie Daten zur Sicherheit, zum Werkstoff und für Messstellen. Ebenfalls erfolgt 
hier eine detaillierte Ermittlung der Kosten aller Hauptausrüstungsgegenstände, welche als 
Grundlage der Kostenschätzung dienen. 
 
Ausführungsplanung (Detailed Engineering) 
Ist die Basisplanung abgeschlossen, schließt die Ausführungsplanung an diese an. Angefertigte 
Dokumente wie das Verfahrensfließbild, das R & I Fließbild, Apparate- und Maschinenspezifikationen, 
Rohrleitungsspezifikationen, Prozess- und Programmablaufbeschreibung und Betriebshandbücher 
werden weiterentwickelt. Zusätzlich erfolgen in dieser Phase die Ausarbeitung eines detaillierten 
Aufstellungsplans, die Erstellung von Rohrleitungsisometrien und die Erstellung von 
Planungsunterlagen für Bau, Montage und die Inbetriebnahme. Der Umfang der Ausführungsphase 
fließt in andere Abwicklungsstufen ein und kann unter anderem die Vergabe von 
Ausschreibungsunterlagen, die Beschaffung sowie die Kontrolle der Fertigung beinhalten.  
 
Bau und Montage (Construction) 
Bau und Montage der Anlage beginnt mit der Montage provisorischer Bauten. Es werden 
Stahlgerüste und Fundamente errichtet. Danach werden Apparate und Maschinen montiert und 




Nachdem die gesamte Montage der Anlage abgeschlossen ist, beginnt die Funktionsprüfung aller 
einzelnen Komponenten und Systeme. Erst wenn alle Apparate, Maschinen, Mess- und 
regeltechnischen Einrichtungen überprüft wurden, erfolgt ein Probelauf der Gesamtanlage. Läuft die 
Anlage fehlerfrei, erfolgt das Abnahmeprotokoll und die Anlage kann betrieben werden. Nach 
Beendigung des Projektes ist eine Nachkalkulation der Kosten von großem Nutzen. Abweichungen 
der Kosten können als Erfahrungswerte für weitere Projekte herangezogen werden. 
 
2.2 Projektphasen und ihre Schätzstufen 
 
Die Frage wie genau eine Investitionsschätzung ist und welche Schätzmethode für die jeweiligen 
Projektphasen geeignet sind, beantwortet laut Humphreys [3] eine Empfehlung der AACE 
(Association for Advancement of Cost Engineering International). Diese schlägt vor, die Phasen der 
Kostenschätzung in fünf Klassen entsprechend ihrem Reifegrad einzuteilen. Vorteil dieser Einteilung 
ist die Genauigkeit jeder Klasse bezüglich ihrer Komplexitätsbestimmung und die Einschließung eines 
passenden Eventualitätsentschlusses [3]. Tab. 2.2-1 zeigt die Einteilung eines Projektes in diese 5 
Klassen. 
Art der Kostenschätzung Projektfortschritt 
Genauigkeit          
untere Grenze 
Genauigkeit         
obere Grenze 
Class 5 estimate                
(order of magnitude 
estimate/ratio estimate) 
Beabsichtigter Anlagentyp, Standort, 
Kapazität; Projekt ist zu weniger als 2% 
definiert  
-20% bis -50% +30% bis +100% 
Class 4 estimate                          
(study estimate/factored 
estimate) 
Block und Grundfließbild, vorläufige 
Equipment-Liste, Engineering bis zu 1% bis 5% 
abgeschlossen 
-15% bis -30% +20% bis +50% 
Class 3 estimate                     
(preliminary estimate/ budget 
authorization estimate) 
Fließbilder für Prozess und Hilfsstoffe, 
vorläufige Verfahrensfließbilder, Auslegung 
wichtigstes Equipment abgeschlossen; Projekt 
ist zu 10% bis 40% definiert 
-10% bis -20% +10% bis +30% 




Aufstellungsplan, Equipment-Liste komplett, 
E-Technik Pläne, Händlerangebote, 
Arbeitspläne; Engineering zu 30% bis 70% 
abgeschlossen 
-5% bis -15% +5% bis +20% 
Class 1 estimate          
(detailed estimate/ 
contractors estimate) 
Dokumentation, Projektdurchführung und 
Planung der Inbetriebnahme abgeschlossen; 
Engineering zu 50% bis 100% abgeschlossen 
-3% bis -10% +3%bis 15% 
 
Tab.2.2-1: Arten der Kostenschätzung nach [3], [8] 
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Die Klassifizierung wird nachfolgend erläutert: 
 
Class 5 (order-of-magnitude estimate / rate estimate) 
Sie basiert auf wenigen Projektinformationen. Oft ist nur der Anlagentyp, Aufstellungsort und 
Kapazität bekannt. Das Projekt ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als 2 % definiert. Eine 
Kostenschätzung ist zu diesem Zeitpunkt schnell erstellt. Die Schätzung umfasst Studien über 
Standorte und Projektalternativen und beinhaltet die Kostenabschätzung anhand ähnlicher 
realisierter Projekte aus der Vergangenheit. Die Genauigkeit der Kostenschätzung liegt in dieser 
Phase bei -20% bis -50% auf der unteren Grenze und bei +30% bis +100% auf der oberen Grenze. 
 
Class 4 (study estimate / factored estimate) 
Basiert auf Grundinformationen wie dem Block- und Grundfließbild und einer vorläufigen Equipment-
Liste. Zu diesem Zeitpunkt liegt die Anlagenentwicklung zwischen 1% bis 5%. Eine Kostenschätzung 
umfasst die Verfahrensprüfung, Machbarkeitsstudie und eine vorläufige Budgetierung. Die 
Kostenschätzmethode für diese Phase ist die Faktor-Methode auf Grundlage der 
Hauptausrüstungsgegenstände und deren Zuschlagsfaktoren. In dieser Projektphase liegt die 
Genauigkeit der Kostenschätzung bei -15% bis -30% auf der unteren Grenze und bei +20% bis +50% 
auf der oberen Grenze. 
 
Class 3 (preliminary estimate/ budget authorization estimate) 
Basiert auf fertig gestellten Fließbildern von Prozess- und Hilfsstoffen, vorläufigen 
Verfahrensfließbildern und Auslegung der Apparate und Maschinen. Das Projekt ist zu diesem 
Zeitpunkt zu 10% bis 40% definiert. Die Kostenschätzung umfasst die Kontrolle aller im Vorfeld 
getroffenen Kostenschätzung zu einem aktuellen Kostenzeitpunkt. Sie wird für die Projekt-
Budgetierung und für die Genehmigungsanträge genutzt. Die Genauigkeit der Kostenschätzung liegt 
zu diesem Zeitpunkt bei – 10% bis -20% auf der unteren Grenze und bei  +10% bis +30% auf der 
oberen Grenze. 
 
Class 2 (definitive estimate / project control estimate) 
Sie basiert auf fertigen Verfahrensfließbildern, dem Aufstellungsplan, Bilanzen, R&I Fließbildern, 
Mess- Regel- und Sicherheitseinrichtungen, Händlerangeboten und Arbeitsplänen. Zu diesem 
Zeitpunkt liegt die Anlagenentwicklung zwischen 30% bis 70%. Kostenschätzungen werden hier 
angefertigt für eine Grundlage zur Kostenkontrolle. Die Schätzung wird genauer und umfasst in 
dieser Phase bereits sehr viele Einzelpositionen. Hier erfolgt die Schätzung fehlender Komponenten 
nicht mehr über die Faktor-Methode sondern wird als Einzelposition abgeschätzt. Die Genauigkeit 
der Kostenschätzung liegt in dieser Projektphase bei -5% bis -15% auf der unteren Grenze und bei 
+5% - +20% auf der oberen Grenze. 
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Class 1 (detailed estimate / contractor´s estimate) 
Basiert auf Dokumentationen, Projektdurchführungsunterlagen, Standortgutachten und bereits 
beendeter Planung der Inbetriebnahme. In dieser Phase liegt die Anlagenentwicklung zwischen 50% 
bis 100%. Die Kostenschätzung umfasst zu diesem Zeitpunkt alle detaillierten Einzelpositionen und 
wird als endgültige Kostenschätzung oder zum Zwecke des Kostenvoranschlages für 
Subunternehmerangebote genutzt. Die endgültige Kostenschätzung ist in dieser Phase sehr 
umfangreich und liegt dennoch bei einer Genauigkeit von –3% bis -10% auf der unteren Grenze und 
bei +3% bis +15% auf der oberen Grenze. Grund für die noch zu diesem Zeitpunkt herrschende 
Ungenauigkeit ist die Position Unvorhergesehenes, die hier nicht mit einfließt. 
 
Abb. 2.2-2 zeigt die Genauigkeit der Kostenschätzung in Abhängigkeit des Planungsgrades, wenn alle 
Möglichkeiten der Kostenschätzung ausgeschöpft werden. 
 
 
Abb. 2.2-2: Schätzgenauigkeit in Abhängigkeit des Planungsgrads [13] 
 
2.3 Vergleich der Definition der Projektphasen 
 
Ein Unterschied in der Definition der einzelnen Projektphasen und ihre geeigneten Schätzmethoden 
finden sich in der Literatur häufig. Zwar ist die Strukturierung ähnlich der der AACE, weicht jedoch in 
ihren Phasengrenzen und der Wahl der geeigneten Kostenschätzmethoden voneinander ab. Hier 




So zeigt Abb. 2.3-3 die Gliederung der Phasen eines Investitionsobjektes nach Prinzing, u.a. [13], in 
drei Phasen. 
 
                                              Freigabe zur Ausarbeitung 






Abb. 2.3-3: Projektphasen nach [13] 
 
Er gibt die einzelnen Projektphasen mit folgenden Schätzgenauigkeiten und Schätzmethoden an, die 
in nachfolgender Tab. 2.3-2 aufgeführt sind: 
 
Projektphase Schätzstufe Schätzgenauigkeit Planungsgrad Schätzmethode 
Planung Überschlag +/- 40% 0% Kapazitätsmethode 
 Studienschätzung +/- 20% 1-2% Einzelfaktoren 
 Ausarbeitungsschätzung +/- 15% 2-6% 
Kostenstrukturen ähnlicher 
Anlagen 
Ausarbeitung Genehmigungsschätzung +/- 10% 10-20% 
Kostenstrukturen ähnlicher 
Anlagen und spezifischer 
Daten 
Abwicklung Hochrechnung +/- 3% 80% Kalkulationsmethode 
 
Tab.2.3-2: Aufbau des Schätzsystems nach [13] 
 
Die Grundlage seiner Strukturierung der Phasen ist die Entscheidungsorientierung des 
Unternehmens, wonach nach jeder Phase eine Entscheidung über den Projektfortgang getroffen 
wird. 
 
Planung               
(Phase I) 
Ausarbeitung     
(Phase II) 




Zum Vergleich wird nachfolgend die Strukturierung der Projektphasen nach Peters und Timmerhaus 
aufgezeigt, welche ein Projekt in 9 Phasen aufteilen. 
 
- Projektgründung 
- Beginn der Einschätzung der Wirtschaftlichkeit und des Marktes 
- Entwicklung der erforderlichen Daten für das finale Design 
- Finale Wirtschaftlichkeitsberechnung 
- Detailed-Engineering 
- Beschaffung 




In Bezug auf die Kostenschätzgenauigkeit und die Schätzmethoden beziehen sich die Autoren Peters 
und Timmerhaus jedoch auf die zuvor vorgestellte Gliederung der AACE.  
Eine Strukturierung und Gliederung eines Projektes in Phasen ist sinnvoll und steckt Ziele fest. Mit 
zunehmenden Detaillierungsgrad steigen Kosten und das Risiko der Fehlentscheidungen. Um Kosten 
von Fehlentscheidungen möglichst zu vermeiden ist es sinnvoll die einzelnen Projektphasen in einem 
möglichst engen Phasenrahmen zu halten, um die Überschaulichkeit und die Entscheidungsfindung 











3 Kostenschätzungsmethoden  
 
Die Kostenschätzung stellt die Grundlage für verschiedene Zwecke dar [2], [3], [4]. Sie findet 
Anwendung für: 
 
- Beurteilung der Wirtschaftlichkeit einer Investition, 
- Durchführbarkeitsstudien, 
- Ausgrenzen von alternativen Produktionsverfahren, 
- Ausgrenzen von alternativen Finanzanlagen, 
- Aufstellung eines Finanzplans für die Investition, 
- Kapitalbewilligungen, 
- Kostenvoranschläge und Angeboten 
 
Um eine möglichst frühzeitige Entscheidung über die Realisierung des Projektes zu treffen, verlangt 
es bereits in einer frühen Planungsphase, die Festlegung eines bestimmten Verfahrens und den 
Ausschluss von Alternativen. Die Genauigkeit einer Kostenschätzung hängt dabei stark vom 
Planungsgrad und den auszuschöpfenden Möglichkeiten einer Kostenkalkulation ab. Man 
unterscheidet in der Kostenschätzung grundsätzlich zwischen dem Kapazitätsverfahren, 
Strukturverfahren und der Schätzung mit spezifischen Daten. Es gibt viele Schätzmethoden auf Basis 
ermittelter Faktoren und Zuschläge. Die unterschiedlichen Vorgehensweisen vieler Autoren 
unterscheiden sich jedoch ausschließlich in ihrem Detaillierungsgrad für spezifische Einzelposition, 
wodurch sich die Kostenschätzung zwar in ihrer Genauigkeit steigern lässt, jedoch im Hinblick auf das 
Kosten/Nutzen-Verhältnis für frühe Kostenschätzungen eher ungeeignet sind. In dieser Arbeit 




Das Kapazitätsverfahren ist das einfachste und oft verwendete Verfahren zur Kostenabschätzung zu 
einem Zeitpunkt indem kaum Daten vorhanden sind. Es bietet die Möglichkeit ohne hohen 
Planungsaufwand Kostenschätzungen für eine neue Kapazität oder Größe zu ermitteln. Das 
Verfahren kann sowohl für Anlagenkomponenten, als auch für ganze Anlagen genutzt werden. Die 

















=2C neue Kosten der Kapazität 2Q  
=1C alte Kosten der Kapazität 1Q  
X = Degressionskoeffizient 
 






























































Diese Methode wird oft als 0,6 oder 0,7 Regel bezeichnet, da der arithmetische Mittelwert der 
Exponenten bei 0,6 für Equipment und 0,7 für ganze Anlagen liegt. Die Anwendung dieser Regel ist 
jedoch sehr grob, da die Faktoren je nach Anlagentyp oder Equipment zwischen 0,3 und 1,0 variieren 
können. [4], [17] Wenn die Anlagenkapazität oder die variierende Größe des Equipments bekannt ist, 
ist es eine erheblich bessere Methode den Wert des Kosten/Kapazitätsfaktors zu berechnen oder sich 
auf veröffentlichte Bezugsquellen der typischen Degressionskoeffizienten für Equipment oder ganze 
Anlagentypen zu berufen. 
Der Autor Ullrich [9] stellt in seiner Veröffentlichung typische Exponenten für eine einfache 
Kostenabschätzung verschiedener Anlagenkomponenten vor.  






Equipment Größenbereich Leistungseinheit Exponent 
Mischer 1-200³ kW 0,7 
Zentrifugallüfter 50-8,000 kW 0,9 
Zentrifugalpumpe  0,01-270 kW 0,3 
Kolbenverdichter 10-2,000 kW 1,0 
Bandförderer 10-50 M 0,8 
Brecher 10-1,000 Kg/s 0,8 
Trommeltrockner 2-100 m² 0,6 
Fallfilmverdampfer 30-320 m² 1,0 
Filter 1-170 m² 0,75 
Wärmeübertrager 10-900 m² 0,6 
Mantelbehälter 1-800 m³ 0,6 
Motor, elektrisch 10-8,000 kW 0,9 
Kühlaggregat 5-10,000 kJ/s 0,6 
Tank, Schwimmdach 200-70,000 m³ 0,6 
 
Tab. 3.1-3: Typische Exponenten für Equipment nach [9]  
 
Für die Möglichkeit der Kostenabschätzung einer ganzen Anlage mittels des Kapazitätsverfahrens, 
stellen die Autoren Peters und Timmerhaus in Ihrer Veröffentlichung Exponenten für 
unterschiedliche Prozesse vor, die in der nachfolgenden Tab. 3.1-4 aufgeführt sind. Die typische 










Produkt oder Prozess Typische Anlagengröße kt/a Exponent 
Essigsäure 10 0,68 
Aceton 100 0,45 
Ammoniak 100 0,53 
Butanol 50 0,40 
Chlor 50 0,45 
Ethylen 50 0,83 
Ethylenoxid 50 0,78 
Glykol 5 0,75 
Methanol 60 0,60 
Polyethylen 5 0,65 
Propylen 10 0,70 
Schwefelsäure 100 0,65 
 
Tab. 3.1-4: Typische Exponenten für Prozessanlagen nach [17] 
Anmerkung: Die Daten sind sehr alt und die Anlagen sind sehr klein. 
 
Mit Hilfe dieser einfachen Methode ist es möglich, eine erste Kostenabschätzung zu einem frühen 
Zeitpunkt zu ermitteln. Sie wird meist in der Vorprojektierung eingesetzt und dient vor allem der 




Die Kosten verändern sich stetig aufgrund von veränderter Technologie, veränderter Erhältlichkeit 
des Materials und dem Arbeitseinsatz und letztendlich aufgrund der Änderung des aktuellen Wertes 
einer Währungseinheit. Aufgrund dieser Tatsache müssen Preise aus alten Daten auf einen aktuellen 
Zeitpunkt umgerechnet werden. Die am häufigsten genutzten Preisindexe sind: 
 
Engineering News-Record Indexes:  bestehend aus 2 Indexen für Konstruktion und Bau 
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Marshall and Swift Equipment Cost Indexes: bestehend aus 47 individuellen Industrieindexen und 
einem für die Installation des Equipments 
Nelson-Farrar Refinery Construction Index: basierend auf 40% Material und 60% Arbeitskraft 
Chemical Engineering Plant Cost Index: bestehend aus 4 Hauptpositionen für Equipment 
(61%), Montage und Installationsarbeitskraft (22%), 
Bau, Material und Arbeitskraft (7%) und 
Ingenieurstätigkeit und Überwachung 10% 
 
Der Chemical Engineering Plant Cost Index hat in den USA eine besondere Bedeutung aufgrund 
seiner großen Datenbasis und gehört damit zu den bekanntesten. Die Struktur lässt sich in der 
Position Equipment noch weiter unterteilen und setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Equipment (61%) 
- Apparate   37% 
- Maschinen   14% 
- Rohrleitungen   20% 
- Instrumente    7% 
- Pumpen und Verdichter 7% 
- Elektrik    5% 
- Bau- und Montage  10% 
 
Der Preisindex dient der Möglichkeit, Kosten aus der Vergangenheit, auf das gegenwärtige 
Kostenniveau hochzurechnen und hat sich bei der Kalkulation eines Anlagenpreises als nützliches 














=1C alte Kosten 
=2C neue Kosten 
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=1I Index von früheren Kosten 
=2I Index aktueller Zeitpunkt 
 
Diese Methode ermöglicht in einfachster Form eine Schätzung des Equipments aus alten Preislisten 
























Abschließen zu diesem Abschnitt kann gesagt werden, dass das Kapazitätsverfahren zwar in Bezug 
auf seine Einfachheit und relativ schnelle Durchführbarkeit zum Beginn eines Planungsprojektes 
geeignet ist jedoch für genauere Kostenschätzungen zu grob ist und eine recht hohe Ungenauigkeit 
liefert. Sie wird daher für die Class 5 (order-of-magnitude estimate) verwendet. Ein wesentlich 
besseres Verfahren zeigt die im nächsten Abschnitt beschriebene Methode. 
 
3.2. Strukturverfahren  
 
Das Strukturverfahren, auch oft genannt als Faktor-Methode, basiert auf den Kosten aller 
wesentlicher Anlagenkomponenten. Dieses Verfahren findet demnach erst Anwendung, wenn alle 
Hauptapparate und Maschinen feststehen und eine Dimensionierung dieser abgeschlossen ist. 
Aufgrund des fortgeschrittenen Planungsgrads eignen sich die unter diesem Abschnitt aufgezeigten 
Verfahren vor allem für die Class 4 (study estimate, factored estimate). Im Nachfolgenden werden 
die unterschiedlichen Methoden näher beschrieben. 
 
3.2.1 Faktormethode nach Lang 
 
Bereits 1940 entwickelte Lang ein Kostenschätzverfahren welches auf Basis der 
Hauptanlagenkomponenten einer Anlage basiert [3], [4], [15], [19]. Zwischen 1947 und 1948 
veröffentlichte er drei Artikel in diesen er seine Studie vorstellte. Grundsätzlich unterscheidet er 
zwischen 3 Prozesstypen: 
 
- Feststoffanlagen 
- Fest – Flüssig – Anlagen (einfache Chemieanlagen) 
- Flüssig-Anlagen (komplexe Chemieanlagen) 
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Der sogenannte Lang-Faktor setzt sich aus insgesamt vier Teilfaktoren zusammen, die er wie 
nachfolgend definiert: 
f1 (Montage der Komponenten) für:  Feststoffanlage mit  1,43 
       Fest-Flüssig-Anlage mit  1,43 
       Flüssig-Anlage mit  1,43 
f2 (Verbindungen und Armaturen) für:  Feststoffanlage mit  1,10 
       Fest-Flüssig-Anlage mit  1,25 
       Flüssig-Anlage mit  1,60 
f3 (Baumaterial und Bauausführung) für:  Feststoffanlage mit  1,50 
       Fest-Flüssig-Anlage mit  1,50 
       Flüssig-Anlage mit  1,50 
f4 (Engineering, Gemeinkosten                                                                                                                                       
und Sicherheitszuschläge) für:   Feststoffanlage mit  1,31 
       Fest-Flüssig-Anlage mit  1,35 
       Flüssig-Anlage mit  1,38 
 
Multipliziert man nun diese Einzelfaktoren miteinander ergibt sich der Gesamtfaktor fG. 
 
4321 fffffG ⋅⋅⋅=  
(Gl. 3.2.1-5) 
Die Gesamtkosten der fixen Investition können somit durch Multiplikation, mit der Summe der 
Anschaffungskosten aller Hauptanlagenkomponenten, laut nachstehender Gl. 3.2.1-6 ermittelt 
werden. 
 






Die Grundlage dieser Methode basiert auf der Feststellung, dass eine relative Beziehung zwischen 
den Anlagenkosten und der Summe aller Komponentenkosten besteht. In seiner Arbeit bezieht Lang 
sich auf 14 untersuchte Prozessanlagen die größtenteils aus C-Stahl gebaut sind. Das Wesentliche 
was bei dieser Methode betrachtet werden sollte ist die Tatsache, dass die Gesamtfaktoren relativ 
grob sind und größtenteils von den Maschinen- und Apparategrößen, Material und dem 
Betriebsdruck beeinflusst werden [13]. Unberührt bleiben bei dieser Methode die Kosten für 
Instrumente, Ingenieurkosten und Kosten für Unvorhergesehenes.  
Aufgrund dieser Tatsache und der vergangenen Zeit seit der Veröffentlichung der Arbeit, wurden 
diese Faktoren modifiziert und von Thane Brown 2006 [11] in seiner Arbeit wie folgt neu 
ausgedrückt: 
 
Anlagentyp Original Faktoren 
Neue Anlage / 
neuer Standort 




Feststoff 3.10 3.2 2.7 2.6 
Fest/Flüssig 3.63 3.5 3.3 3.1 
Flüssig 4.74 4.5 4.2 4.1 
 
Tab. 3.2.1-5: Modifizierte Lang-Faktoren nach [11] 
 
Eine verfeinerte Methode stellt das im nächsten Abschnitt beschriebene Verfahren nach Hand dar. 
 
3.2.2 Faktormethode nach Hand 
 
Eine weitaus detailliertere Methode wurde 1958 von Hand [19] veröffentlicht. Er modifizierte die 
Lang-Faktoren, in dem er die Hauptkomponenten in ihrer Art in Gruppen einteilte und für sie 
individuelle Kostenfaktoren angab. In seiner Studie analysierte Hand eine Reihe verschiedener 
Schätzungen des gleichen Anlagentyps die der von Lang. 
Die Grundlage der Faktoren bildet sich aus dem Ansatz, dass die Hauptkomponente für jede Gruppe 
mit dem Wert 100% angesetzt ist und die weiteren Kosten der Nebenpositionen wie Rohrleitungen, 
Instrumente, Elektrik etc. als prozentualer Ansatz auf den Wert der Hauptkomponente gerechnet 






Original Update in 1992 from AACE International 
Cost Estimate Committee[3] 
Destillationskolonnen  4,0     4,0 
Druckbehälter   4,0     3,5 
Wärmeüberträger  3,5     3,5 
Öfen    2,0     2,5 
Pumpen   4,0     4,0 
Verdichter   2,5     3,0 
Instrumente   4,0     3,5 
Sonstige Ausrüstungen  2,5     -- 
 
Die Kostenschätzung zu einem Zeitpunkt, zu dem bereits eine fertig gestellte Equipment-Liste mit 
allen Dimensionierungen vorliegt, kann durch diese Methode genauere Ergebnisse erzielen als die 
zuvor vorgestellte Faktor-Methode nach Lang. Jedoch haben sich beide Methoden in den letzten 
Jahren als nützlich erwiesen im Hinblick auf den Zeitaufwand der für eine Kostenschätzung in dieser 
Projektphase vertretbar ist. So ist zu überlegen, in Abhängigkeit vom Planungsfortschritt und der zur 




Korrekturfaktoren finden Anwendung auf beide der zuvor genannten Methoden. Ein wesentliches 
Beispiel zeigt die Tatsache, dass die Hand- und Lang-Faktoren ausschließlich für Komponenten aus C-
Stahl entwickelt wurden und es hier nötig ist einen Korrekturfaktor einzubringen, der es möglich 
macht Komponentenkosten die aus einem anderem Material angefertigt sind anzupassen. 
Der Autor Clerk veröffentlichte seine Arbeit in 1963 in der die Basis des Material-Faktors seinen 
Ursprung hat [11]. Brown zeigt anhand der nachstehenden Abb. 3.2.3-4 wie der Material-Faktor 






Abb. 3.2.3-4: Material Anpassungs-Faktor [8] 
 
Erst wird das Kostenverhältnis berechnet indem man die Kosten der Legierung durch die Kosten des 
C-Stahls dividiert. Nun wird vertikal bis zur Schnittpunktkurve hoch gegangen und der Material-
Faktor Fm auf der Y-Achse abgelesen. 
Demnach berechnet sich der neue Hand-Faktor nach Gl. 3.2.3-7. 
 
( )man FHfHf =  
(Gl. 3.2.3-7) 
=mF Materialfaktor 
=nHf neuer Hand-Faktor 
=aHf alter Hand-Faktor 
 
Sollten keine aktuellen Stahlpreise und Preise der Legierung vorliegen kann auch und auf die von 
Peters und Timmerhaus veröffentlichten Korrekturfaktoren zurückgegriffen werden [17]. 




Material der Konstruktion    Korrekturfaktor 
Carbonstahl      1 (Basis) 
Bronze       1,05 
Aluminium      1,075 
Gusseisen      1,11 
Edelstahl      1,28 -1,5 
Hastelloy Legierung     1,54 
Nickel Legierung     1,71 
Titan       12 
 
Weiterhin findet ebenso der Instrumenten-Faktor Fi Anwendung. Er unterscheidet erneut die Kosten 
zwischen Instrumenten die an unterschiedlichen Örtlichkeiten angebracht sind. Diese Faktoren 
wurden von mehreren Autoren wie Guthrie und Garrett analysiert und in Browns Veröffentlichung, 
wie nachstehend aufgeführt, angegeben [11].  
 
Vor-Ort-Steuerung     1,15 
Steuerung für typische chemische Prozessanlagen 1,35 
Aufwendige Steuerungen/computergesteuert  1,55 
 
Weiterhin ist eine Kostenkorrektur in Bezug auf Gebäudekosten möglich. Jedoch ist der Gebäude-
Faktor Fb ausschließlich für die Methode nach Hand geeignet. Grund dafür ist, dass der von Hand 
entwickelte Faktor, die Kosten der Gebäude nicht beinhaltet. Die Gebäude-Faktoren entwickelte 
Brown aus Daten der Veröffentlichung von Peters und Timmerhaus und sind in der nachfolgenden 










Neue Anlage / neuer 
Standort 




Feststoff 1.68 1.25 1.15 
Fest/Flüssig 1.47 1.29 1.07 
Flüssig 1.45 1.11 1.06 
 
Tabelle 3.2.3-6: Entwickelte Gebäude-Faktoren nach [11] 
 
Und letztlich der Länder-Faktor Fp, der von McConville 1996 veröffentlicht wurde. Für Anlagen die 
nicht in den USA aufgestellt werden, kann von veränderlichen Kosten ausgegangen werden. Da diese 
Kosten weder in den Hand- noch Lang-Faktoren berücksichtigt wurden, sind diese auf beide 
Methoden anwendbar. Einige dieser Faktoren sind nachstehend aufgeführt: 
 
Brasilien  0.9 
Kanada   1.16 
Japan   1.15 
China   0.97 
Deutschland  1.05 
 
Aufgrund veränderter Preisentwicklungen der letzten Jahre und einem allgemeinen Anstieg des 
Lebensstandards kann hier angenommen werden, dass die Korrekturfaktoren nicht mehr korrekt sind 
und finden demnach in dieser Arbeit keine Anwendung. Ergänzt man nun die Berechnung der 
Gesamtkosten, um die einzelnen Korrekturfaktoren, erhält man die Gl. 3.2.3-8 für die Methode nach 
Lang und die Gl. 3.2.3-9 für die Methode nach Hand. [11] 
 
Gesamtkosten G= ∑⋅⋅⋅⋅ KFFFf pimG  
(Gl. 3.2.3-8) 
 




=K Komponentenkosten    =iF Instrumenten-Faktor 
=Hf Hand-Faktor     =pF Länder-Faktor 
=Gf Lang-Gesamtfaktor    =bF Gebäude-Faktor 




Eine noch genauere Kostenschätzung erzielt man mit der Methode auf Kostenstrukturen ähnlicher 
Anlagen zurückzugreifen. Nach Prinzing, Rödl und Aichert liegt die Schätzgenauigkeit bei +/- 15%. Sie 
wird grundsätzlich als Schätzmethode für die Class 3 (preliminary estimate, budget authorization 
estimate) vorgeschlagen, da zu diesem Zeitpunkt bereits alle typischen verfahrenstechnischen 
Parameter und Größen vorliegen die dann auf Kostenstrukturen ähnlicher Anlagen umgerechnet 
werden können. Dies schließt jedoch nicht aus, dass sich das Kostenstrukturverfahren nicht auch 
bereits für die Studienschätzung bzw. die Class 4 Schätzung eignet, wenn es gelingt aufgrund der 
Hauptanlagenkomponenten ein ähnliches Projekt mit vergleichbarer Struktur zu finden.  
Für ein solches Verfahrens benötigt man eine im Vorfeld abgewickelte Strukturanalyse mehrerer 
abgeschlossener Projekte, die aufgrund ihrer Maschinen, Apparate und Nebenpositionen analysiert 
wurden. Liegt diese vor, so gilt es für das Investitionsobjekt eine vergleichbar ähnliche, ihrer Struktur 
bezüglich der Maschinen, Apparate und Nebenpositionen, Anlage zu finden. Da jedoch der mittlere 
Maschinen- und Apparatewert gewöhnlich nicht mit dem des Investitionsobjektes übereinstimmt, 















=sf Einzelfaktoren Schätzobjekt 
=m mittlerer Maschinen- und Apparatewert 
=vf Einzelfaktoren Vergleichsanlage 
=SRf Einzelfaktor der Regression für den mittl. Maschinen- und Apparatewert für das Schätzobjekt 











fS = fV (fSR / fVR)
lg m
 
Abb. 3.2.4-5: Umrechnung der Einzelfaktoren einer Vergleichsanlage auf ein Schätzobjekt nach [13]  
 
Kostenstrukturen lassen sich für jede Anlage aufstellen, je nach Anlagentyp oder Produkt variieren 
jedoch Hauptkomponenten und Nebenpositionen beträchtlich. Schaut man sich die Kostenstrukturen 
verschiedener Autoren wie Guthrie, Helfrich u. Schubert, Prinzing und Burgert aus ihren intensiven 
Strukturanalysen an, macht dies nochmals deutlich, dass es keine klare Definition einer einheitlichen 
Struktur für bestimmte Anlagentypen gibt. Dies hat zum einen damit zu tun, dass jeder Prozess seine 
eigene Struktur aufweist und zum anderen der Faktor Wert einer Nebenposition, vor allem Montage 
und Bau und die Position Mess- und Regeleinrichtung, im laufe der Zeit erheblichen 
Wertveränderungen ausgesetzt ist.  
 
3.3 Schätzung mit spezifischen Daten 
 
Die Schätzung mit spezifischen Daten erfordert einen Projektfortschritt zu dem das Engineering 
bereits zu 30% bis 70% abgeschlossen ist. Zu diesem Zeitpunkt liegen dann detaillierte 
Dokumentationen über alle Nebenpositionen wie Rohrleitungen, Armaturen, 
Sicherheitseinrichtungen und Mess- und Regeleinrichtungen vor. Diese Art der Kostenschätzung 
fordert neben spezifischen Daten auch den Umfang der Ausrüstungsgegenstände wie z.B. Anzahl der 
Rohre oder Anzahl an Armaturen. Sie wird der Class 2 (definitive estimate, project control estimate) 




Gl. 3.3-11 zeigt wie eine Position mit ihren spezifischen Daten für Kosten des Rohrleitungsmaterials 
ermittelt werden kann [13]. 
 
( ) AR kblazklazK ⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅= 10/  
(Gl. 3.3-11) 
=K Kosten     =b Anzahl der Armaturen pro 10 m Rohrleitung 
=z Anzahl der Maschinen u. Apparate  =l mittlere Länge einer Rohrleitung in m/Stück 
=a Anzahl der Rohrleitungen pro Maschine =Ak durchschnittl. Kosten einer Armatur pro Stück 
=Rk spezifische Kosten für Rohrleitungen (ohne Armaturen) 
 
Die Kosten für das Rohrleitungsmaterial ergeben sich demnach durch die spezifischen Daten a, l und 
b die jeweils abgeschätzt werden müssen und den spezifischen Kosten für Rohrleitungen und Kosten 
für Armaturen die durch Kalkulationen aufgrund von Einzelpreisen ermitteln werden können. 
Üblicher Weise wird für die Abschätzung der spezifischen Daten für a, l und b auf statistische Werte 
aus bereits abgewickelter Anlagen zurückgegriffen.  
 
Abschließend sei zu erwähnen, dass viele der betrachteten Kostenschätzmethoden während der 
Literaturrecherche sich stets intensiv mit dem Thema der Nebenpositionen befassen. Es wurden viele 
verschiedene Möglichkeiten, Faktoren oder Zuschläge vorgeschlagen die ein und dasselbe Ziel 
hatten, die Genauigkeit der Schätzung zu verbessern. So hat jedoch die intensive Recherche ergeben, 
dass all diese detaillierten Faktoren oder Zuschläge keine Anwendung finden können, da bereits neue 
Wertstellungen der einzelnen Positionen dazu geführt haben, dass diese nicht mehr als aktuell 
gewertet werden können. Letztlich nur die zuvor vorgestellten Methoden lassen eine 
Kostenschätzung zu, die ihren Zweck als Werkzeug der Schätzung in einem angemessenen 









4. Musterprozess einer Fluid-Anlage  
 
Zum Zwecke der Investitionskostenschätzung in einer frühen Projektphase wird in dieser Arbeit ein 
geeigneter Musterprozess einer durchschnittlichen Chemieanlage, zur Herstellung eines typisch 
chemischen Massenproduktes vorgeschlagen. Ziel dieses Musterprozesses ist es, aufgrund seiner 
Struktur und typischen Anlagenkomponenten eine Kostenstruktur vorzubringen, die dem Zwecke der 
Weiterentwicklung geeigneter Schätzmethoden für eine frühe Kostenschätzung dient. Ein 
wesentliches Merkmal bei der Auswahl des Musterprozesses ist der Aggregatzustand gasförmig und 
flüssig, der am Prozess beteiligten Stoffe.  
 
4.1 Synthese Ethylenglykol aus Ethen und Sauerstoff 
 
Der Musterprozess der in dieser Arbeit vorgeschlagen wird ist die Herstellung von Ethylenglykol mit 
einer Anlagenkapazität von 200.000 t/a. Die Herstellung erfolgt durch Oxidation von Ethen zu 
Ethylenoxid an einem Silberkatalysator der in Form von Ringen, angelagert mit Silber auf einem 
anorganischen Träger, im Rohrbündelreaktor eingebaut ist. Dieses Herstellungsverfahren ist ein 
typischer Fluid-Prozess, der die Aggregatzustände gasförmig und flüssig beinhaltet, jedoch in seiner 
Art und der Komplexität einem Fluid-Prozess zugeschrieben wird. Abb. 4.1-6 zeigt das 





Abb. 4.1-6: Grundfließschema des Musterprozesses 
 
Die Reaktion von Ethen und Sauerstoff zu Ethylenoxid erfolgt bei 15 bar und einer Temperatur von 
ca. 250 °C. Um die Reaktionsbedingungen zu erreichen werden Ethylen und Sauerstoff, die beide 
flüssig gelagert werden, verdampft. Anschließend werden beide Ströme gemischt und in den Reaktor 
geführt. Die Reaktion im Reaktor folgt der Gl. 4.1-12, [6]. 
 






In einer Parallelreaktion Gl. 4.1-13 bildet sich CO2, welches nicht vollständig aus dem Kreislaufgas 
entfernt wird. 
OHCOOHC 22242 223 +→+  
(Gl. 4.1-13) 
Die Reaktion ist mit einer Reaktionsenthalpie von -105 kJ/mol exotherm, weshalb hier zur Umsetzung 
und isothermen Reaktionsführung ein Rohrbündelreaktor eingesetzt wird, der mit einem 
Kühlmedium die Temperatur konstant auf 250°C halten kann. 
Das austretende Gas wird in Wärmeübertragern gekühlt und unter Druckablass der 
Absorptionskolonne zugeführt. Hier wird das Ethylenoxid durch Wasser im Gegenstrom absorbiert. 
Ein Teilstrom vom Kopf der Kolonne wird durch Kompression wieder zurück in den Prozesskreislauf 
geführt. Zur Abtrennung des CO2 wird der andere Teilstrom einer weiteren Absorptionskolonne 
zugeführt. Hier erfolgt die Absorption an in Wasser gelöstem Kaliumcarbonat. Der beladene Solvent 
wird im zweiten Schritt der Desorptionskolonne zugeführt in der der Solvent durch Wasserdampf 
regeneriert und CO2 desorbiert wird. Der Solvent wird dann wieder zur Absorptionskolonne geführt. 
Aus der ersten Absorptionskolonne wird das am Kolonnensumpf wässrige Ethylenoxid in einem 
Wärmeübertrager vorgewärmt und der Rektifikationskolonne zugeführt. Hier wird das Ethylenoxid 
größtenteils von Reststoffen und Wasser getrennt. Nach der Aufbereitung des Ethylenoxids erfolgt in 
einem zweiten Reaktor die Umsetzung zu Glykol gemäß Gl. 4.1-14. 
 
262242 OHCOHOHC →+  
(Gl. 4.1-14) 
Als Beiprodukte während der Synthese von Ethylenoxid zu Glykol entstehen durch Veresterung 













OHOHCOHCOHC 251882624146 +→+  
(Gl. 4.1-17) 
Durch eine Mehrfacheffekt-Verdampfung wird durch Druckreduzierung das Wasser in insgesamt 5 
Stufen aus dem Prozess entfernt. Anschließend werden in einer nachgeschalteten 
Rektifikationskolonne, der Rest an Wasser und die jeweiligen höher-molekularen Glykole, 
abgetrennt. In den nachfolgenden Abschnitten erfolgt eine detaillierte Prozessbeschreibung anhand 
einer Einteilung der Gesamtanlage in sieben Teilanlagen. 
 
4.2 Detaillierte Prozessbeschreibung 
 
Für eine detaillierte Beschreibung des Prozesses liegt im Anhang B ein vereinfachtes Fließbild, 
unterteilt in die einzelnen Teilanlagen, des gesamten Prozesses bei und im Anhang C das vereinfachte 
Fließbild des Gesamtprozesses. Der Musterprozess wird in 7 Teilanlagen gegliedert, die wie 
nachfolgend beschrieben werden. 
 
4.2.1 Teilanlage 10 Aufbereitung Ethylenoxid mit Ethen und Sauerstoff 
 
Das für den Prozess benötigte Ethen wird im Druckbehälter B1001 bei -21°C und 25 bar flüssig 
gelagert. Der Druckbehälter ist mit einem integrierten Kühlsystem ausgestattet. Durch die Pumpe 
P1002 wird das flüssige Ethylen über einen nachgeschalteten Wärmeübertrager W1004 im Kreis 
gefahren. Als Kühlmedium für das flüssige Ethylen dient hier flüssiges Ammoniak welches im 
Wärmeübertrager verdampft wird. Der für den Prozess benötigte Sauerstoff wird im Druckbehälter 
B1005 bei -148°C und 18 bar gelagert. Zur Sicherstellung der Kühlung wird hier ein isolierter 
Druckbehälter gewählt. Im weiteren Schritt werden Ethen und Sauerstoff jeweils mit einem Ventil auf 
15 bar reduziert und durch die nachfolgenden Naturumlaufverdampfer W1006 und W1008 jeweils 
bei 250°C verdampft.  
Nach der Verdampfung werden beide Prozessströme über ein T-Stück miteinander gemischt und 
dem Reaktor W1010 zur Umsetzung zu Ethylenoxid zugeführt. Die Reaktion folgt den (Gl. 4.1-12 und 
4.1-13) und läuft bei 250°C und 15 bar ab. Da die Reaktion mit einer Reaktionsethalpie von -105 
kJ/mol exotherm abläuft wird hier ein Rohrbündelreaktor mit einer mantelseitigen Kühlung 
verwendet. Um einen isothermen Reaktionsverlauf sicherzustellen wird als Kühlmedium 





4.2.2 Teilanlage 20 Absorption Ethylenoxid 
 
In der darauffolgenden Teilanlage 20 wird der zu Ethylenoxid umgesetzte Gasstrom durch zwei 
hintereinander geschaltete Wärmeübertragern auf 25°C abgekühlt. Der erste Wärmeübertrager 
W2001 kühlt den Gasstromes auf 150°C und wird zur Dampferzeugung verwendet und der zweite 
Wärmeübertrager W2002 kühlt den Gasstrom auf 25°C. Durch ein Ventil wird der Druck auf 6 bar 
gedrosselt und der Absorptionskolonne K2003 zugeführt. 
Das für die Absorption benötigte Wasser wird über die Pumpe P2005 dem Kolonnenkopf zugeführt. 
Für die Kolonne werden als Einbauten, für einen optimalen Stofftransport, Füllkörper mit einer 
zufälligen Schüttung gewählt. Die Kolonne besitzt 6 theoretische Trennstufen und arbeitet mit einer 
Effizienz von 85%. Am Kopf der Kolonne wird ein Teilstrom der entfernten Nebenprodukte wie das 
CO2 und nicht umgesetztes Ethylen der 3- stufigen Verdichtung zugeführt. Der erste 
Drehkolbenverdichter V2007 verdichtet den Gasstrom auf 4 bar und wird über eine Zwischenkühlung 
durch den Wärmeübertrager W2009 auf 60°C gekühlt bevor der Gasstrom durch den zweiten 
Drehkolbenverdichter V2010 auf 8 bar verdichtet wird und wieder über einen Wärmeübertrager 
W2012 auf 100°C zwischengekühlt wird. In der letzten Stufe wird der Gasstrom über den 
Schraubenverdichter V2013 auf 15 bar verdichtet und im anschließenden Wärmeübertrager W2015 
auf 250°C erhitzt, bevor der Gasstrom wieder dem Prozessstrom zugeführt wird. Als Kühlmedium 
wurde hier Brunnenwasser verwendet und als Heizmedium Wasserdampf. 
Die Prozessströme vom Kopf und Sumpf der Kolonne werden im letzten Schritt den Pufferbehältern 
B2016 und B2017 zugeführt, um einen kontinuierlichen Betrieb der darauffolgenden Teilanlagen 30 
und 40 sicher zu stellen. 
 
4.2.3 Teilanlage 30 CO2-Wäsche durch Absorption und Desorption 
 
In der Teilanlage 30 erfolgt im Weiteren dann die CO2 Wäsche mit in Wasser gelöstem 
Kaliumcarbonat als Waschmittel. Das als Feststoff im Silo B3001 gelagerte Kaliumcarbonat wird über 
die Zellenradschleuse Z3002 und der Austragsschnecke S3003 dem Rührbehälter B3006 zugeführt. 
Über die Pumpe P3004 gelangt das Wasser in den Rührwerkbehälter. Hier wird das Kaliumcarbonat 
gelöst und über die Pumpe P3007 dem Kopf der Absorptionskolonne K 3009 zugeführt. Der Teilstrom 
des abgetrennten Gasstroms aus der Teilanlage 20, der zuvor einem Pufferbehälter zugeführt wurde, 
wird der Teilanlage 30 am Kolonnenboden der Absorptionskolonne K3009 zugeführt. Als 
Kolonneneinbauten werden für einen optimalen Stofftransport Füllkörper mit einer zufälligen 
Schüttung gewählt. Die Kolonne arbeitet mit 24 theoretischen Trennstufen. Der am Kolonnenkopf 
entstandene Gasstrom der Reststoffe wird über die 3- stufige Verdichtung, der Teilanlage 20, dem 
Prozesskreislauf wieder zugeführt und der beladene Solvent gelangt hinter der Kolonne in den 
Pufferbehälter B3011. Über die Pumpe P3012 wird der beladene Solvent dem Wärmeübertrager 
W3014 zum Vorheizen zugeführt. Als Wärmeträgermedium dient hier das zurückgeführte 
regenerierte Solvent. Im nächsten Schritt erfolgen in der Desorptionskolonne K3015 die 
Regeneration des Solvents und die Abscheidung des CO2 mit Wasserdampf als Strippgas. Der 
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benötigte Wasserdampf entsteht hier durch Brunnenwasser, welches über die Pumpe P3017 dem 
Naturumlaufverdampfer W3019 zugeführt wird und anschließend der Kolonne K3015 am 
Kolonnenboden eingespeist wird. Als Einbauten der Desorptionskolonne werden hier Packungen 
verwendet. Der Vorteil von Packungen ist der hohe Durchsatz der Stoffströme und der sich somit 
ergebende kleinere Kolonnendurchmesser. Die Kolonne arbeitet mit 24 theoretischen Trennstufen. 
Der im Kolonnensumpf sitzende Naturumlaufverdampfer W3021 verdampft das Sumpfkondensat 
und über die Pumpe P3027 wird das Sumpfprodukt über den Wärmeübertrager W3014 zum 
Vorwärmen des beladenen Solvents geführt. Dahinter folgen in einem zweiten Wärmeübertrager 
W3029 die Kühlung des regenerierten Solvents und die Rückführung in die Absorptionskolonne. 
Das am Kolonnenkopf entstandene Gas wird über einen nachgeschaltenen Gaskühler teils 
kondensiert und dem Kondensatbehälter B3024 zugeführt. Hier erfolgt die Abscheidung des CO2 
Gases und das Kondensat wird über die Pumpe P3025 der Kolonne am Kopf wieder zugeführt. 
 
4.2.4 Teilanlage 40 Rektifikation von Ethylenoxid 
 
In der Teilanlage 40 erfolgt die Rektifikation des Ethylenoxids. Über die Pumpe P4001 wird das 
flüssige Ethylenoxid dem nachgeschalteten Wärmeübertrager W4003 zugeführt, wo es auf 200°C 
vorgeheizt wird und dann in die Rektifikationskolonne K4004 eingespeist wird. Als 
Wärmeträgermedium dient hier Wasserdampf. In der Rektifikationskolonne wird das Ethylenoxid 
vom restlichen Wasser getrennt. Als Kolonneneinbauten wurden hier Ventilböden gewählt. Die 
Kolonne arbeitet mit 12 theoretischen Trennstufen. Das im Sumpf der Kolonne entstandene 
Kondensat wird über den Naturumlaufverdampfer W4010 wieder verdampft und das Sumpfprodukt 
wird über die Pumpe P4012 ausgetragen. Der am Kolonnenkopf sitzende Kondensator W4006 
kondensiert mit Brunnenwasser bei 11°C das gasförmige Ethylen und wird im Kondensatbehälter 
B4007 aufgefangen. Ein Teil des Kondensats wird über die Pumpe P4008 der Kolonne wieder 
zugeführt.  
 
4.2.5 Teilanlage 50 Synthese zu Ethylenglykol 
 
In der folgenden Teilanlage 50 erfolgt die Synthese zu Ethylenglykol. Über die Pumpe P5001 wird das 
flüssige Ethylenoxid auf 18 bar gebracht und dem Rohrbündelreaktor W5005 zugeführt. Das für die 
Reaktion benötigte Wasser wird in 20-facher Menge über die Pumpe P5003 ebenfalls dem Reaktor 
zugeführt. Die Reaktion folgt den (Gl. 4.1-14 bis 4.1-17) und läuft bei 18 bar und 180°C ab. Die 
Reaktion ist ein endothermer Vorgang mit einer Reaktionsenthalpie von 95 kJ/mol. Damit die 
Reaktion unter isothermen Bedingungen erfolgen kann, wird hier als Reaktortyp ein 





4.2.6 Teilanlage 60 Wasserabtrennung 
 
In der Teilanlage 60 erfolgt die Entfernung vom überschüssigen Wasser in fünf hintereinander 
folgenden Stufen. Über den Wärmeübertrager W6001 wird das flüssige Ethylenglykol teilweise 
verdampft und dem ersten Flash F6002 zugeführt. Hier erfolgt die Trennung des Gemisches durch die 
Phasengleichgewichtseinstellung. Am Boden des Flashs wird der flüssige Teilstrom durch ein Ventil in 
der ersten Stufe auf 8 bar reduziert und als Kühlmedium dem Wärmeübertrager W6003 zugeführt. 
Am Kopf des Flashs wird der gasförmige Teilstrom ebenfalls dem Wärmeübertrager zugeführt und 
kondensiert. Der als Kühlmedium genutzte Teilstrom wird durch die Abgabe des Kältestroms wieder 
teilweise verdampft und geht in den zweiten Flash F6004 über. Es erfolgt die Phasentrennung und 
am Boden des Flashs drosselt das Ventil in der zweiten Stufe den Teilstrom auf 5 bar. Der Teilstrom 
wird wieder in einen nachgeschalteten Wärmeübertrager W6005 geführt. Der am Kopf abgezogene 
Teilstrom wird hier ebenfalls wieder durch den Wärmeübertrager kondensiert und der als 
Kühlmedium genutzte Teilstrom wieder teilweise verdampft und der dritten Stufe dem Flash F6006 
zugeführt. Hier erfolgt die Drosselung auf 3 bar und die Kondensierung und Verdampfung erfolgt im 
Wärmeübertrager W6007. In der vierten Stufe wird der Teilstrom dem Flash F6008 zugeführt und am 
Boden wird in dieser Stufe durch das Ventil der Teilstrom auf 1 bar gedrosselt. Der als Kühlmedium 
genutzte Teilstrom wird dem Wärmeübertrager W6009 zugeführt. Der Gasstrom wird hier wieder 
kondensiert und der flüssige Teilstrom ebenfalls wieder teilweise verdampft. Im letzten Schritt 
erfolgt die Phasentrennung im Flash F6010. Am Wärmeübertrager W6011 sitz die Dampfstrahl 
Vakuumpumpe D6012, die ein Vakuum für die letzte Stufe von 0,006 bar zieht. Der Gasstrom wird 
hier ebenfalls wieder kondensiert und der Gasstrom aus der Dampfstrahl Vakuumpumpe im 
nachgeschaltenen Wärmeübertrager W6013 kondensiert. Dieser Prozessstrom wird dann dem 
Pufferbehälter B6014 zugeführt. Über die Pumpe P6015 gelangt der Strom in die 
Rektifikationskolonne K6017. Hier erfolgt die Abtrennung des restlichen Wassers. Als 
Kolonneneinbauten wurden hier Ventilböden gewählt. Die Kolonne arbeitet mit 12 theoretischen 
Trennstufen. Am Kolonnenkopf kondensiert der Kondensator W6019 den Wasserdampf und das 
Kondensat wird im Behälter B6020 gesammelt. Aus diesem wird mit der Pumpe P6021 ein Teil des 
Kondensats zurück auf die Kolonne geführt und der Produktstrom wird über die Pumpe P6023 zur 
weiteren Verwendung ausgetragen. Das im Kolonnensumpf entstandene Kondensat wird über den 
Naturumlaufverdampfer W6025 wieder verdampft und die Pumpe P6027 führt das Sumpfprodukt in 
den Pufferbehälter B6029. Die Pumpe P6030 fördert letztlich den Prozessstrom weiter zur Teilanlage 
70. 
 
4.2.7 Teilanlage 70 Abtrennung der Mono-, Di-, Tri-, und Tetraethylenglykole  
 
In der letzten Teilanlage 70 erfolgt die Abtrennung der einzelnen Glykole. Der Prozessstrom wird 
durch die Pumpe aus Teilanlage 60 der ersten Rektifikationskolonne K7001 zugeführt. In der ersten 
Trennstufe wird am Kopf der Kolonne das Monoethylenglykol abgeschieden. Der Kondensator 
W7003 am Kolonnenkopf kondensiert das gasförmige Monoethylenglykol und das Kondensat wird im 
Behälter B7004 gesammelt. Über diesen wird mit der Pumpe P7005 ein Teil des Kondensats zurück in 
die Kolonne geführt und der Produktstrom wird über die Pumpe P7007 zur weiteren Verwendung 
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ausgetragen. Das im Kolonnensumpf entstandene Kondensat wird im Naturumlaufverdampfer 
W7009 wieder verdampft und über die Pumpe P7011 wird das Sumpfprodukt dem Pufferbehälter 
B7013 zugeführt. Von hieraus gelangt über die Pumpe P7014 dieser in die zweite 
Rektifikationskolonne K7016 zur Abtrennung des Diethylenglykols. Auch hier wird über einen 
Kondensator W7018 am Kolonnenkopf der gasförmige Teilstrom kondensiert. Die Dampfstrahl-
Vakuumpumpe D7019 erzeugt das gewünschte Vakuum und das Kondensat wird dem 
Kondensatbehälter B7019 zugeführt. Über die Pumpe P7021 gelangt dann ein Teil des Stromes als 
Rücklauf in die Kolonne und über die Pumpe P7023 wird der Produktstrom ebenfalls zur weiteren 
Verwendung ausgetragen. Am Kolonnensumpf wird das entstandene Sumpfkondensat wieder über 
den Naturumlaufverdampfer W7025 verdampft und zurückgeführt. Das Sumpfprodukt wird über die 
Pumpe P7027 dem Pufferbehälter B7029 zugeführt. Aus diesem wird im Anschluss mit der Pumpe 
P7030 der Strom in die letzte Rektifikationskolonne K7032 zugeführt. Hier erfolgt die Trennung der 
Triethylenglykole und Tetraethylenglykole. Über den Kolonnenkopf erfolgt die Kondensation im 
Wärmeübertrager W7034 und die Dampfstrahl-Vakuumpumpe D7035 erzeugt hier ebenfalls das 
gewünschte Vakuum. Das Kondensat wird im Behälter B7034 gesammelt und gelangt von hieraus 
über die Pumpe P7037 zurück auf die Kolonne. Die Pumpe P7039 fördert das abgetrennte Produkt 
Triethylenglykol zur weiteren Verwendung aus. Am Kolonnensumpf wird das entstandene 
Sumpfkondensat auch hier über den Naturumlaufverdampfer W7041 wieder verdampft. Die Pumpe 
P7043 trägt letztlich das Sumpfprodukt Tetraethylenglykol aus. Bei der letzten Kolonne wird nur ein 
geringer Teilstrom vom Produkt Tetraethylenglykol ausgetragen, da das Gemisch einen sehr kleinen 
Anteil an Tetraethylenglykol enthält und über die Rückführung eines größeren Teilstromes in die 
















5 Dimensionierung der 
Hauptausrüstungsgegenstände  
 
Die Dimensionierung der einzelnen Anlagenkomponenten wurde mit dem Programm Chemcad 
erarbeitet. Durch Simulation der einzelnen Verfahrensabschnitte und Auslegung der Apparate durch 
Eingabe der Prozessparameter wurde die Auslegungsgröße der Apparate bzw. Maschinen bestimmt. 
Das dafür erarbeitete Simulations-Modell liegt als Anhang E dieser Arbeit bei. Für die Abschätzung 
wichtiger Prozessparameter wie z.B. dem Wirkungsgrad der Apparate oder Wärmedurchgangs-
koeffizienten wurden Erfahrungswerte und entsprechende Literatur herangezogen [7], [10], [18], 
[14], [16]. 
Die schriftliche Zusammenfassung der Dimensionierung der jeweiligen Anlagenkomponenten wird im 
Nachfolgenden aufgeführt und liegt im Anhang A in Form einer Equipment-Liste bei. Die ausführliche 
Datenerfassung der einzelnen Komponenten und dessen Preiskalkulation und Berechnungen, liegen 
dieser Arbeit im Anhang D bei. 
 
5.1 Teilanlage 10 Aufbereitung Ethylenoxid mit Ethen und Sauerstoff 
 
B1001 – Lagerbehälter Ethylen flüssig 
- Annahme Anlieferung von Ethen flüssig, 
- Annahme Abfüllung nur in Tagschicht; Pufferzeit 8 h, 
- Annahme es kann zu Lieferverzögerung kommen; Pufferzeit 8 h, 
- Volumenstromentnahme 32,2 m³/h, 
- Lagerung im Druckbehälter bei T -21°C und 25 bar, 
- Kühlung über Kühlkreislauf, 
- Material CS, 
- Volumen 300 m³ 
- Informationen über Lagerbehälter, Druck und Temperatur nach [27] 
P1002 – Pumpe zum Kühlkreislauf 
- Medium: Ethen, 
- Annahme Kühlkreislauf mit einem Volumenstrom von 20 m³/h bei -21°C, 
- Annahme Förderhöhe 4,0 m, 
- Pumpenwahl laut Erfahrungsregel: Zentrifugalpumpe, einstufig, 
- Wirkungsgrad 65 %, 





M1003 – Motor für Pumpe P1003 
- Motortyp: explosionsgschützt, 
- Drehzahl 3600 1/min 
W1004 – Wärmeübertrager zur Kühlung Ethylen flüssig 
- Annahme Kühlmedium über Ringleitung, 
- Wärmeübertrager als Verdampfer, 
- Rohrbündelwärmeübertrager, 
- Kühlmedium Ammoniak bei – 35°C, 
- Kühlmedium mantelseitig, 
- Produkt rohrseitig, 
- Wärmedurchgangskoeffizient aus Nomogramm zur Abschätzung k= 750 W/(m²·K),  
- Material AISI316, 
- Leistung 60 kW, 
- wärmeübertragende Fläche 25 m² 
B1005 – Lagerbehälter Sauerstoff 
- Annahme Anlieferung von Sauerstoff flüssig, 
- Annahme Abfüllung nur in Tagschicht, Pufferzeit 8 h., 
- Annahme es kann zu Lieferverzögerung kommen, Pufferzeit 8 h, 
- Volumenstromentnahme 5,8 m³/h 
- Lagerung im isolierten Druckbehälter bei -145°C und 18 bar, 
- Material CS 
- Volumen 80 m³ 
- Bauform: Vertikal, d= 3,0 – 3,8 m, H= 13,7 – 18,0 m, nach [26] 
W1006 – Wärmeübertrager zur Verdampfung Ethylen flüssig 
- Naturumlaufverdampfer, (Senkung der Investitionskosten durch Einsparung der Pumpe und 
max. Leistung mit minimaler wärmeübertragender Fläche) 
- Wärmeträgermedium Wasserdampf bei 260°C und 40 bar in 3-stufiger Verdampfung, 
- Heizdampf mantelseitig, 
- Produkt rohrseitig, 
- Wärmedurchgangskoeffizient aus Nomogramm zur Abschätzung 1. Stufe k= 1000 W/(m²·K), 
2. Stufe k= 1200 W/(m²·K), 3. Stufe k= 400 W/(m²·K), 
- Material AISI316, 
- Leistung 2,6 MW, 









B1007 – Behälter für Umlaufverdampfer W1006 
- Annahme kontinuierlicher Betrieb, 
- Druckbehälter bei 15 bar und max. 250 °C, 
- Material AISi304, 
- Wandstärke 3 mm, 
- Volumen 1,0 m³ 
W1008 – Wärmeübertrager zur Verdampfung Sauerstoff flüssig 
- Naturumlaufverdampfer, (Senkung der Investitionskosten durch Einsparung der Pumpe und 
max. Leistung mit minimaler wärmeübertragender Fläche) 
- Wärmeträgermedium Wasserdampf bei 260°C und 40 bar in 3-stufiger Verdampfung, 
- Heizdampf mantelseitig, 
- Produkt rohrseitig, 
- Wärmedurchgangskoeffizient aus Nomogramm zur Abschätzung 1. Stufe k= 1000 W/(m²·K), 
2. Stufe k= 1200 W/(m² K), 3. Stufe k= 400 W/(m² K), 
- Material AISI316, 
- Leistung 950 kW, 
- wärmeübertragende Fläche 15 m² 
B1009 – Behälter für Umlaufverdampfer W1008 
- Annahme kontinuierlicher Betrieb, 
- Druckbehälter bei 15 bar und max. 250 °C, 
- Material AISI304, 
- Wandstärke 3 mm, 
- Volumen 1,0 m³ 
W1010 – Wärmeübertrager/Rohrbündelreaktor für Reaktion zu Ethylenoxid mit Kühlung 
- Reaktion läuft bei T 250°C und 15 bar, 
- Reaktion an einem Silberkatalysator  
- exotherme Reaktion mit Reaktionsenthalpie von -105 kJ/mol, 
- Forderung, Reaktion soll isotherm bei T 250°C ablaufen, 
- Konstante Kühlung mit Brunnenwasser mantelseitig, 
- Produkt rohrseitig, 
- Wärmeintegration (Erzeugung Dampf) 
- Wärmedurchgangskoeffizient aus Nomogramm zur Abschätzung k= 200 W/(m²·K), 
- Verweilzeit 7,5 min, 
- Material AISI316, 
- Leistung 10 MW 





5.2 Teilanlage 20 Absorption von Ethylenoxid 
 
W2001 – Wärmeübertrager für Kühlung Ethylenoxid (1. Kühlung) 
- Rohrbündelwärmeübertrager, Gegenstrom, 
- Kühlmedium Brunnenwasser bei 11°C, 
- Kühlmedium mantelseitig, 
- Produkt rohrseitig, 
- Wärmedurchgangskoeffizient aus Nomogramm zur Abschätzung k= 200 W/(m²·K), 
- Wärmeintegration (Erzeugung Dampf), 
- Material AISI316, 
- Leistung 815 kW, 
- wärmeübertragende Fläche 30 m² 
W2001 – Wärmeübertrager für Kühlung Ethylenoxid (2. Kühlung) 
- Rohrbündelwärmeüberträger, Gegenstrom, 
- Kühlmedium Brunnenwasser bei 11°C, 
- Kühlmedium mantelseitig, 
- Produkt rohrseitig, 
- Wärmedurchgangskoeffizient aus Nomogramm zur Abschätzung k= 200 W/(m²·K), 
- Material AISI316, 
- Leistung 3,3 MW 
- wärmeübertragende Fläche 320 m² 
K2003 – Kolonne für Absorption Ethylenoxid mit Wasser 
- Füllkörperkolonne bei 2 bar, 
- Zufällige Schüttung, 
- 6 th. Trennstufen, 
- HETP 0,91 m, 
- 50 % mehr th. Böden laut Erfahrungsregel, 
- Kolonnendurchmesser 0,5 m, 
- Kolonnenhöhe 10 m, 
- Wandstärke 10 mm, 
- Material AISI316, 
- Effizienz 85%, 
K2004 – Füllkörper für Kolonne 
- Füllkörperfläche 210 m²/m³, 
- Bialecki Ring, 
- Material Titan, 





P2005 – Pumpe für Wasser/Absorptionskolonne 
- Medium: Wasser, 
- Volumenstrom 0,002 m³/s bei 25°C, 
- Annahme Förderhöhe 1,0 m, 
- Pumpenwahl laut Erfahrungsregeln: Zentrifugalpumpe, einstufig, 
- Wirkungsgrad 65%, 
- Material AISI316 
P2006 – Motor für Pumpe P2005 
- Motortyp: offen, tropfwassergeschützt, , 
- Drehzahl 3600·1/min 
V2007 – Verdichter 1 für Rückführung Ethylengemisch in Prozesskreislauf 
- Volumenstrom 0,09 m³/s bei 4 bar und 40°C, 
- Verdichterwahl nach [18]: Drehkolbenverdichter, 
- Wirkungsgrad 75%, 
- Material CS 
- Leistung 10 kW 
M2008 – Motor für Verdichter V2007 
- Motortyp: explosionsgschützt, 
- Drehzahl 3600·1/min 
W2009 – Wärmeübertrager für Zwischenkühlung Ethylengemisch 
- Rohrbündelwärmeübertrager, Gegenstrom, 
- Kühlmedium Brunnenwasser bei 11°C, 
- Kühlmedium mantelseitig, 
- Produkt rohrseitig, 
- Wärmedurchgangskoeffizient aus Nomogramm zur Abschätzung k= 150 W/(m²·K), 
- Material AISI316, 
- Leistung 10 kW 
- wärmeübertragende Fläche  5 m² (da ausgewiesene Fläche zu klein wurden hier minimale 5  
m² gewählt) 
V2010 – Verdichter 2 für Rückführung Ethylengemisch in Prozesskreislauf 
- Volumenstrom 0,09 m³/s bei 8 bar und 60°C, 
- Verdichterwahl nach [18]: Drehkolbenverdichter, 
- Wirkungsgrad 75%, 
- Material CS 





M2011 – Motor für Verdichter V2010 
- Motortyp: explosionsgschützt, 
- Drehzahl 3600·1/min 
W2012 – Wärmeübertrager für Zwischenkühlung Ethylengemisch 
- Rohrbündelwärmeübertrager, Gegenstrom, 
- Kühlmedium Brunnenwasser bei 11°C, 
- Kühlmedium mantelseitig, 
- Produkt rohrseitig, 
- Wärmedurchgangskoeffizient aus Nomogramm zur Abschätzung k= 200 W/(m²·K), 
- Material AISI316, 
- Leistung 5 kW 
- wärmeübertragende Fläche 5 m² (da ausgewiesene Fläche zu klein wurden hier minimale 5  
m² gewählt) 
V2013 – Verdichter 3 für Rückführung Ethylengemisch in Prozesskreislauf 
- Volumenstrom 0,09 m³/s bei 15 bar und 100°C, 
- Verdichterwahl nach [18]: Schraubenverdichter, 
- Wirkungsgrad 75%, 
- Material CS 
- Leistung 12 kW 
M2014 – Motor für Verdichter V2013 
- Motortyp: explosionsgschützt, 
- Drehzahl 3600·1/min 
W2015 – Wärmeübertrager zum Aufheizen Ethylengemisch  
- Rohrbündelwärmeübertrager, Gegenstrom, 
- Heizmedium Wasserdampf bei 260°C und 40 bar, 
- Heizmedium mantelseitig, 
- Produkt rohrseitig, 
- Wärmedurchgangskoeffizient aus Nomogramm zur Abschätzung k= 300 W/(m²·K), 
- Material AISI316, 
- Leistung 21 kW 










B2016 – Pufferbehälter 
- Sicherstellung von Ausfallzeiten 
- Annahme Pufferzeit 24 h, 
- Druckbehälter für Gas bei 2 bar und max. 40°C, 
- Material AISI304, 
- Wandstärke 5 mm, 
- Volumen 25 m³ 
B2017 – Pufferbehälter 
- Sicherstellung von Ausfallzeiten 
- Annahme Pufferzeit 24 h, 
- Druckbehälter für Gas bei 2 bar und max. 21°C, 
- Material AISI304, 
- Wandstärke 5 mm, 
- Volumen 25 m³ 
 
5.3 Teilanlage 30 CO2 Wäsche durch Absorption und Desorption 
 
B3001 – Lagerbehälter für Kaliumkarbonat fest 
- Annahme Anlieferung Kaliumcarbonat fest 
- Annahme Anlieferung nur in Tagschicht, Pufferzeit 8 h, 
- Annahme es kann zu Lieferverzögerung kommen, Pufferzeit 8h, 
- Entnahme 44,5 kg/h, 
- Lagerung im Silo, 
- Material Polyester 
- Volumen 310 m³ 
Z3002 – Zellenradschleuse für Kaliumkarbonat fest 
- Annahme kontinuierlicher Betrieb, 
- Zellenradschleuse ZRS-B 750, 
- Motor: 0,75 kW, 230/400 Volt, 50 Hz, 16 1/min, 
- Rotorblätter mit auswechselbaren Neopren-Dichtlippen, 
- Öffnung: 500 x 500 mm, 
- Austragleistung bei 50% Befüllung: 90 m³/h, 
- Informationen nach [29] 
S3003 – Dosierschnecke für Kaliumkarbonat fest 
- Annahme kontinuierlicher Betrieb, 
- Annahme benötigte Länge 32 m mit einem Durchmesser von 1,0 m, 
- Material CS 
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P3004 – Pumpe zur Förderung Wasser 
- Medium: Wasser, 
- Volumenstrom 0,003 m³/s bei 25°C, 
- Annahme Förderhöhe 1,0 m, 
- Pumpenwahl laut Erfahrungsregeln: Zentrifugalpumpe, einstufig, 
- Wirkungsgrad 65%, 
- Material AISI316 
M3005 – Motor für Pumpe P3004 
- Motortyp: offen, tropfwassergeschützt, 
- Drehzahl 3600·1/min 
B3006 – Behälter/Rührbehälter 
- Annahme kontinuierlicher Betrieb, 
- mantelbeheizt, 
- Propeller-Mixer, 
- Gleitringdichtung PN 6, 
- Druckbehälter bei 2 bar und 25°C, 
- Material AISI316, 
- Volumen 30 m³ 
P3007 – Pumpe zur Förderung gelöstes Kaliumkarbonat 
- Medium: Kaliumhydroxid, 
- Volumenstrom 0,003 m³/s bei 25°C, 
- Annahme Förderhöhe 1 m, 
- Pumpenwahl laut Erfahrungsregeln: Zentrifugalpumpe, einstufig, 
- Wirkungsgrad 65%, 
- Material AISI316 
M3008 – Motor für Pumpe P3007 
- Motortyp: explosionsgschützt, 













K3009– Kolonne für Absorption CO2 mit Kaliumhydroxid 
- Füllkörperkolonne bei 2 bar, 
- Zufällige Schüttung, 
- 24 th. Trennstufen, 
- HETP 0,91 m, 
- 50% mehr th. Böden laut Erfahrungsregeln, 
- Kolonnendurchmesser 1,0 m, 
- Kolonnenhöhe 32 m, 
- Wandstärke 18 mm, 
- Material AISI316, 
- Effizienz 85%, 
K3010 – Füllkörper für Kolonne 3009 
- Füllkörperfläche 210 m²/m³, 
- Bialecki Ring, 
- Material: Titan, 
- Durchmesser 25 mm 
B3011 – Pufferbehälter 
- Sicherstellung von Ausfallzeiten 
- Annahme Pufferzeit 24 h, 
- Druckbehälter für Flüssigkeit bei 2 bar und max. 30°C, 
- Material AISI304, 
- Wandstärke 5 mm, 
- Volumen 25 m³ 
P3012 – Pumpe zur Förderung beladenes Waschmittel 
- Medium: beladenes Kaliumhydroxid mit CO2, 
- Volumenstrom 0,004 m³/s bei 30°C, 
- Annahme Förderhöhe 6,0 m, 
- Pumpenwahl laut Erfahrungsregeln: Zentrifugalpumpe, einstufig, 
- Wirkungsgrad 65%, 
- Material AISI316 
M3013 – Motor für Pumpe P3012 
- Motortyp: explosionsgschützt, 








W3014 – Wärmeübertrager zum vorheizen beladenes Waschmittel 
- Rohrbündelwärmeübertrager,  
- Gegenstromwärmeübertrager, 
- Wärmeträgermedium Wasserdampf bei 100 °C und 1 bar, 
- Heizdampf mantelseitig, 
- Produkt rohrseitig, 
- Wärmedurchgangskoeffizient aus Nomogramm zur Abschätzung k= 750 W/(m²·K), 
- Material AISI316, 
- Leistung 170 kW 
- wärmeübertragende Fläche 10 m² 
K3015 – Kolonne für Desorption CO2 mit Wasserdampf 
- Üblich Packungskolonne bei 2 bar, 
- 24 th. Trennstufen, 
- HETP 0,5 m, 
- 50% mehr th. Böden laut Erfahrungsregeln, 
- Kolonnendurchmesser 2 m, 
- Kolonnenhöhe 18 m , 
- Wandstärke 13 mm 
- Effizienz 85%, 
K3016 – Packung für Kolonne 3015 
- Packungsfläche 250 m²/m³, 
- Mellapak 250.Y, 
- Material: CS, 
- Informationen nach [28], [24] 
P3017 – Pumpe zur Förderung Wasser 
- Medium: Wasser, 
- Volumenstrom 0,007 m³/s bei 25°C, 
- Annahme Förderhöhe 1,0 m, 
- Pumpenwahl laut Erfahrungsregeln: Zentrifugalpumpe, einstufig, 
- Wirkungsgrad 65%, 
- Material AISI316 
M3018 – Motor für Pumpe P3017 
- Motortyp: offen, tropfwassergeschützt, 







W3019 – Wärmeübertrager zur Verdampfung Wasser 
- Naturumlaufverdampfer, 
- Wärmeträgermedium Wasserdampf bei 130°C und 2,5 bar in 3-stufiger Verdampfung, 
- Heizdampf mantelseitig, 
- Produkt rohrseitig, 
- Wärmedurchgangskoeffizient aus Nomogramm zur Abschätzung 1. Stufe k= 1000 W/(m²·K), 
2. Stufe k= 1200 W/(m²·K), 3. Stufe k= 400 W/(m²·K), 
- Material AISI316, 
- Leistung 2,6 MW, 
- wärmeübertragende Fläche 75 m² 
B3020 – Behälter für Umlaufverdampfer W3019 
- Annahme kontinuierlicher Betrieb, 
- Druckbehälter bei 3 bar und max. 100 °C, 
- Material AISI304, 
- Wandstärke 3 mm, 
- Volumen 1,0 m³ 
W3021 – Wärmeübertrager zur Verdampfung Kolonnensumpf 
- Naturumlaufverdampfer, 
- Wärmeträgermedium Wasserdampf bei 130°C und 4,5 bar, 
- Heizdampf mantelseitig, 
- Produkt rohrseitig, 
- Wärmedurchgangskoeffizient aus Nomogramm zur Abschätzung 1. Stufe k= 1000 W/(m²·K), 
2. Stufe k= 1200 W/(m²·K), 3. Stufe k= 400 W/(m²·K) 
- Material AISI316, 
- Leistung 1,5 MW, 
- wärmeübertragende Fläche 90 m² 
B3022 – Behälter für Umlaufverdampfer W3021 
- Annahme kontinuierlicher Betrieb, 
- Druckbehälter bei 2 bar und max. 130 °C, 
- Material AISI304, 
- Wandstärke 3 mm, 










W3023 – Wärmeüberträger / Kondensator Kopfprodukt 
- Kondensator, Gaskühler 
- Rohrbündelkondensator, 
- Kühlmedium Brunnenwasser bei 11°C, , 
- Produkt mantelseitig, 
- Kühlmedium rohrseitig, 
- Wärmedurchgangskoeffizient aus Nomogramm zur Abschätzung k= 50 W/(m²·K) 
- Material AISI316, 
- Leistung 10 MW, 
- wärmeübertragende Fläche 2000 m² 
B3024 – Kondensatbehälter für Rücklauf Kopfprodukt 
- Annahme kontinuierlicher Betrieb, 
- Druckbehälter bei 2 bar und max. 120 °C, 
- Material AISI304, 
- Wandstärke 3 mm, 
- Volumen 3,0 m³ 
P3025 – Pumpe für Rücklauf Waschmittel Desorber 
- Medium: Kaliumhydroxid-Gemisch, 
- Volumenstrom 0,004 m³/s bei 120°C, 
- Annahme Förderhöhe 1,0 m, 
- Pumpenwahl laut Erfahrungsregeln: Zentrifugalpumpe, einstufig, 
- Wirkungsgrad 65%, 
- Material AISI316 
M3026 – Motor für Pumpe P3025 
- Motortyp: explosionsgschützt, 
- Drehzahl 3600·1/min 
P3027 – Pumpe für Rücklauf regeneriertes Waschmittel Absorber 
- Medium: Kaliumhydroxid, 
- Volumenstrom 0,001 m³/s bei 170°C, 
- Annahme Förderhöhe 6,0 m, 
- Pumpenwahl laut Erfahrungsregeln: Zentrifugalpumpe, einstufig, 
- Wirkungsgrad 65%, 
- Material AISI316 
M3028 – Motor für Pumpe P3027 
- Motortyp: explosionsgschützt, 




W3029 – Wärmeübertrager zur Kühlung regeneriertes Waschmittel 
- Rohrbündelwärmeübertrager, Gegenstrom, 
- Kühlmedium Brunnenwasser bei 11°C, , 
- Produkt rohrseitig, 
- Kühlmedium mantelseitig, 
- Wärmedurchgangskoeffizient aus Nomogramm zur Abschätzung k= 750 W/(m²·K) 
- Material AISI316, 
- Leistung 10 kW, (Annahme da hier kein sinnvoller Wert) 
- wärmeübertragende Fläche 5 m², (Annahme da hier kein sinnvoller Wert) 
 
5.4 Teilanlage 40 Rektifikation Ethylenoxid  
 
P4001 – Pumpe zur Förderung wässriges Ethylenoxid 
- Medium: wässriges Ethylenoxid, 
- Volumenstrom 0,007 m³/s bei 20°C, 
- Annahme Förderhöhe 1,0 m, 
- Pumpenwahl laut Erfahrungsregeln: Zentrifugalpumpe, einstufig, 
- Wirkungsgrad 65%, 
- Material AISI316 
M4002 – Motor für Pumpe P4001 
- Motortyp: explosionsgschützt, 
- Drehzahl 3600·1/min 
W4003 – Wärmeübertrager zum Vorheizen wässriges Ethylenoxid 
- Rohrbündelwärmeübertrager, Gegenstrom, 
- Wärmeträgermedium Wasserdampf bei 210°C, und 18 bar , 
- Produkt rohrseitig, 
- Heizdampf mantelseitig, 
- Wärmedurchgangskoeffizient aus Nomogramm zur Abschätzung k= 1000 W/(m²·K) 
- Material AISI316, 
- Leistung 9 MW, 









K4004 – Rektifikationskolonne 
- Kolonne mit Böden bei 2 bar, 
- 12 th. Trennstufen, 
- 50% mehr Böden laut Erfahrungsregeln, 
- Kolonnendurchmesser 1,8 m, 
- Kolonnenhöhe 18 m, 
- HETP 1,0 m, 
- Abstand zwischen den Böden 1,0 m 
- Wandstärke 13 mm 
- Effizienz 85%, 
- Material AISI316 
K4005 – Böden für Rektifikationskolonne 
- Ventilböden, 
- Fläche insgesamt 45,8 m², 
- Material AISI316, 
W4006 – Wärmeübertrager/Kondensator Kolonnenkopf 
- Kondensator, 
- Rohrbündelkondensator, 
- Kühlmedium Brunnenwasser bei 11°C, , 
- Produkt mantelseitig, 
- Kühlmedium rohrseitig, 
- Wärmedurchgangskoeffizient aus Nomogramm zur Abschätzung k= 700 W/(m²·K) 
- Material AISI316, 
- Leistung 8,8 MW, 
- wärmeübertragende Fläche 550 m² 
B4007 – Kondensatbehälter 
- Annahme kontinuierlicher Betrieb, 
- Druckbehälter bei 2 bar und 30°C  
- Forderung: Kondensatbehälter dient als Pufferbehälter, Volumen größer gewählt, 
- Material AISI304, 
- Wandstärke 3 mm, 
- Volumen 25 m³ 
P4008 – Pumpe zur Förderung wässriges Ethylenoxid/Rücklauf 
- Medium: wässriges Ethylenoxid, 
- Volumenstrom 0,008 m³/s bei 30°C, 
- Annahme Förderhöhe 6,0 m, 
- Pumpenwahl laut Erfahrungsregeln: Zentrifugalpumpe, einstufig, 
- Wirkungsgrad 65%, 
- Material AISI316 
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M4009 – Motor für Pumpe P4008 
- Motortyp: explosionsgschützt, 
- Drehzahl 3600·1/min 
W4010 – Wärmeübertrager/Verdampfer Kolonnensumpf 
- Naturumlaufverdampfer, 
- Wärmeträgermedium Wasserdampf bei 130°C und 2,5 bar, 
- Heizdampf mantelseitig, 
- Produkt rohrseitig, 
- Wärmedurchgangskoeffizient aus Nomogramm zur Abschätzung 1. Stufe k= 1000 W/(m²·K), 
2. Stufe k= 1200 W/(m²·K), 3. Stufe k= 400 W/(m²·K) 
- Material AISI316, 
- Leistung 4,9 MW, 
- wärmeübertragende Fläche 500 m² 
B4011 – Behälter für Umlaufverdampfer W4010 
- Annahme kontinuierlicher Betrieb, 
- Druckbehälter bei 2 bar und max. 130 °C, 
- Material AISI304, 
- Wandstärke 3 mm, 
- Volumen 1,0 m³ 
P4012 – Pumpe zur Förderung Wasser und Rest Ethylenoxid 
- Medium: sehr wässriges Ethylenoxid, 
- Volumenstrom 0,002 m³/s bei 30°C, 
- Annahme Förderhöhe 4,0 m, 
- Pumpenwahl laut Erfahrungsregeln: Zentrifugalpumpe, einstufig, 
- Wirkungsgrad 65%, 
- Material AISI316 
M4013 – Motor für Pumpe P4012 
- Motortyp: explosionsgschützt, 








5.5 Teilanlage 50 Synthese zu Ethylenglykol 
 
P5001 – Pumpe zur Förderung wässriges Ethylenoxid 
- Medium: wässriges Ethylenoxid, 
- Volumenstrom 0,005 m³/s bei 30°C, 
- Annahme Förderhöhe 1,0 m, 
- Pumpenwahl laut Erfahrungsregeln: Zentrifugalpumpe, einstufig, 
- Wirkungsgrad 65%, 
- Material AISI316 
M5002 – Motor für Pumpe P5001 
- Motortyp: explosionsgschützt, 
- Drehzahl 3600·1/min 
P5003 – Pumpe zur Förderung Wasser für Reaktion 
- Medium: Wasser, 
- Forderung mind. 20 fache zu Ethylenoxid 
- Volumenstrom 0,03 m³/s bei 25°C, 
- Annahme Förderhöhe 1,0 m, 
- Pumpenwahl laut Erfahrungsregeln: Zentrifugalpumpe, einstufig, 
- Wirkungsgrad 65%, 
- Material AISI316 
M5004 – Motor für Pumpe P5003 
- Motortyp: offen, tropfwassergeschützt, 
- Drehzahl 3600·1/min 
B5005 – Wärmeübertrager/Rohrbündelreaktor für Reaktion zu Ethylenglykol mit Kühlung 
- Reaktion läuft bei T 180°C und 18 bar, 
- endotherme Reaktion mit einer Reaktionsenthalpie von 95 kJ/mol, 
- Forderung, Reaktion soll isotherm bei T 180°C ablaufen, 
- Wärmeträgermedium Wasserdampf bei 190°C und 12 bar, 
- Heizdampf mantelseitig, 
- Produkt rohrseitig, 
- Wärmedurchgangskoeffizient aus Nomogramm zur Abschätzung k= 1000 W/(m²·K), 
- Material AISI316, 
- Leistung 14,5 MW 






P5006 – Pumpe zur Förderung flüssiges Ethylenglykol 
- Medium: flüssiges Ethylenglykol, 
- Volumenstrom 0,04 m³/s bei 180°C, 
- Annahme Förderhöhe 6,0 m, 
- Pumpenwahl laut Erfahrungsregeln: Zentrifugalpumpe, einstufig, 
- Wirkungsgrad 65%, 
- Material AISI316 
M5007 – Motor für Pumpe P5006 
- Motortyp: explosionsgschützt, 
- Drehzahl 3600·1/min 
 
5.6 Teilanlage 60 Wasserabtrennung 
 
W6001 – Wärmeübertrager zum teilweise verdampfen Glykol 
- Rohrbündelwärmeübertrager,  
- Gegenstromwärmeübertrager, 
- Wärmeträgermedium Wasserdampf bei 270°C, und 50 bar , 
- Produkt rohrseitig, 
- Heizdampf mantelseitig, 
- Wärmedurchgangskoeffizient aus Nomogramm zur Abschätzung k= 1200 W/(m²·K) 
- Material AISI316, 
- Leistung 37 MW, 
- wärmeübertragende Fläche 450 m² 
W6002 – Flash zur Trennung Dampf- und Flüssigkeitsphase 1. Stufe 
- Annahme kontinuierlicher Betrieb, 
- Volumenstrom 137 m³/h bei 210°C und 18 bar, 
- Prozessbehälter PN 10, 
- Abmessungen ermittelt mit einer Strömungsgeschwindigkeit von 1,1 m/s, 
- Höhe 3,0 m, Durchmesser 1,5 m, 
- Wandstärke 5 mm, 
- Material AISI304, 









W6003 – Wärmeübertrager Kondensation/Verdampfen 1. Stufe 
- Rohrbündelwärmeübertrager,  
- Gegenstromwärmeübertrager, 
- Kühlmedium wässriges Ethylenglykol bei 172°C und 8 bar, 
- Kondensatprodukt rohrseitig, 
- Kühlmedium verdampft mantelseitig, 
- Wärmedurchgangskoeffizient aus Nomogramm zur Abschätzung k= 1000 W/(m²·K) 
- Material AISI316, 
- Leistung 14,4 MW, 
- wärmeübertragende Fläche 400 m² 
W6004 – Flash zur Trennung Dampf- und Flüssigkeitsphase 2. Stufe 
- Annahme kontinuierlicher Betrieb, 
- Volumenstrom 75 m³/h bei 175°C und 8 bar, 
- Prozessbehälter PN 10, 
- Abmessungen ermittelt mit einer Strömungsgeschwindigkeit von 1,1 m/s, 
- Höhe 3,0 m, Durchmesser 1,5 m, 
- Wandstärke 5 mm, 
- Material AISI304, 
- Volumen 10 m³, 
W6005 – Wärmeübertrager Kondensation/Verdampfen 2. Stufe 
- Rohrbündelwärmeübertrager,  
- Gegenstromwärmeübertrager, 
- Kühlmedium wässriges Ethylenglykol bei 160°C und 5 bar, 
- Kondensatprodukt rohrseitig, 
- Kühlmedium verdampft mantelseitig, 
- Wärmedurchgangskoeffizient aus Nomogramm zur Abschätzung k= 1000 W/(m²·K) 
- Material AISI316, 
- Leistung 8,3 MW, 
- wärmeübertragende Fläche 600 m² 
W6006 – Flash zur Trennung Dampf- und Flüssigkeitsphase 3. Stufe 
- Annahme kontinuierlicher Betrieb, 
- Volumenstrom 44 m³/h bei 160°C und 5 bar, 
- Prozessbehälter PN 10, 
- Abmessungen ermittelt mit einer Strömungsgeschwindigkeit von 1,1 m/s, 
- Höhe 3,0 m, Durchmesser 1,5 m, 
- Wandstärke 5 mm, 
- Material AISI304, 




W6007 – Wärmeübertrager Kondensation/Verdampfen 3. Stufe 
- Rohrbündelwärmeübertrager,  
- Gegenstromwärmeübertrager, 
- Kühlmedium wässriges Ethylenglykol bei 150°C und 3 bar, 
- Kondensatprodukt rohrseitig, 
- Kühlmedium verdampft mantelseitig, 
- Wärmedurchgangskoeffizient aus Nomogramm zur Abschätzung k= 1000 W/(m²·K) 
- Material AISI316, 
- Leistung 4,3 MW, 
- wärmeübertragende Fläche 450 m² 
W6008 – Flash zur Trennung Dampf- und Flüssigkeitsphase 4. Stufe 
- Annahme kontinuierlicher Betrieb, 
- Volumenstrom 28 m³/h bei 150°C und 3 bar, 
- Prozessbehälter PN 10,  
- Abmessungen ermittelt mit einer Strömungsgeschwindigkeit von 1,1 m/s, 
- Höhe 3,0 m, Durchmesser 1,5 m, 
- Wandstärke 5 mm, 
- Material AISI 304, 
- Volumen 10 m³, 
W6009 – Wärmeübertrager Kondensation/Verdampfen 4. Stufe 
- Rohrbündelwärmeübertrager,  
- Gegenstromwärmeübertrager, 
- Kühlmedium wässriges Ethylenglykol bei 140°C und 1 bar, 
- Kondensatprodukt rohrseitig, 
- Kühlmedium verdampft mantelseitig, 
- Wärmedurchgangskoeffizient aus Nomogramm zur Abschätzung k= 1000 W/(m²·K) 
- Material AISI316, 
- Leistung 2,2 MW, 
- wärmeübertragende Fläche 150 m² 
W6010 – Flash zur Trennung Dampf- und Flüssigkeitsphase 5. Stufe 
- Annahme kontinuierlicher Betrieb, 
- Volumenstrom 20 m³/h bei 140°C und 1 bar, 
- Prozessbehälter PN 10,  
- Abmessungen ermittelt mit einer Strömungsgeschwindigkeit von 1,1 m/s, 
- Höhe 3,0 m, Durchmesser 1,5 m, 
- Wandstärke 5 mm, 
- Material AISI 304, 




W6011 – Wärmeübertrager Kondensation/Verdampfen 5. Stufe 
- Rohrbündelwärmeübertrager,  
- Gegenstromwärmeübertrager, 
- Kühlmedium wässriges Ethylenglykol bei 120°C und 0,006 bar, 
- Kondensatprodukt rohrseitig, 
- Kühlmedium verdampft mantelseitig, 
- Wärmedurchgangskoeffizient aus Nomogramm zur Abschätzung k= 1000 W/(m²·K) 
- Material AISI316, 
- Leistung 2,7 MW, 
- wärmeübertragende Fläche 360 m² 
B6012 – Dampftstrahl Vakuumpumpe 
- Volumenstrom 4796 m³/h, 
- Vakuum mit 0,006 bar, 
- Bauart nach [40 ] 
W6013 – Wärmeübertrager/Kondensator 
- Kondensator, 
- Rohrbündelkondensator, 
- Kühlmedium Brunnenwasser bei 11°C, , 
- Produkt mantelseitig, 
- Kühlmedium rohrseitig, 
- Wärmedurchgangskoeffizient aus Nomogramm zur Abschätzung k= 750 W/(m²·K) 
- Material AISI316, 
- Leistung 6,2 MW, 
- wärmeübertragende Fläche 55 m² 
B6014 – Pufferbehälter 
- Sicherstellung von Ausfallzeiten 
- Annahme Pufferzeit 24 h, 
- Druckbehälter für Flüssigkeit bei 2 bar und max. 30°C, 
- Material AISI304, 
- Wandstärke 3 mm, 
- Volumen 25 m³ 
P6015– Pumpe zur Förderung flüssiges Ethylenglykol 
- Medium: flüssiges Ethylenglykol, 
- Volumenstrom 0,005 m³/s bei 80°C, 
- Annahme Förderhöhe 1,0 m, 
- Pumpenwahl laut Erfahrungsregeln: Zentrifugalpumpe, einstufig, 
- Wirkungsgrad 65%, 
- Material AISI316 
 53 
 
M6016– Motor für Pumpe P6015 
- Motortyp: explosionsgschützt, 
- Drehzahl 3600·1/min 
K6017– Rektifikationskolonne 
- Kolonne mit Böden bei 1 bar, 
- 12 th. Trennstufen, 
- 50% mehr Böden laut Erfahrungsregeln, 
- Kolonnendurchmesser 1 m, 
- Kolonnenhöhe 18 m, 
- HETP 1,0 m, 
- Abstand zwischen den Böden 1,0 m 
- Wandstärke 13 mm 
- Effizienz 85%, 
- Material AISI316 
K6018 – Böden für Rektifikationskolonne K6017 
- Ventilböden, 
- Fläche insgesamt 15 m², 
- Material AISI316 
W6019 – Wärmeübertrager/Kondensator Kolonnenkopf 
- Kondensator, 
- Rohrbündelkondensator, 
- Kühlmedium Brunnenwasser bei 11°C, 
- Produkt mantelseitig, 
- Kühlmedium rohrseitig, 
- Wärmedurchgangskoeffizient aus Nomogramm zur Abschätzung k= 750 W/(m²·K) 
- Material AISI316, 
- Leistung 650 kW, 
- wärmeübertragende Fläche 15 m² 
B6020 – Kondensatbehälter 
- Annahme Kondensat nur sehr kurz im Behälter, 
- Annahme kontinuierlicher Betrieb, 
- Druckbehälter bei 1 bar und 99°C, 
- Wandstärke 3 mm, 
- Material AISI304, 






P6021 – Pumpe zur Förderung wässriges Ethylenglykol/Rücklauf 
- Medium: wässriges Ethylenglykol, 
- Volumenstrom 0,001 m³/s bei 99°C, 
- Annahme Förderhöhe 6,0 m, 
- Pumpenwahl laut Erfahrungsregeln: Zentrifugalpumpe, einstufig, 
- Wirkungsgrad 65%, 
- Material AISI316 
M6022 – Motor für Pumpe P6021 
- Motortyp: explosionsgschützt, 
- Drehzahl 3600·1/min 
P6023– Pumpe zur Förderung Produkt Wasser 
- Medium: Wasser, 
- Volumenstrom 0,001 m³/s bei 99°C, 
- Annahme Förderhöhe 6,0 m, 
- Pumpenwahl laut Erfahrungsregeln: Zentrifugalpumpe, einstufig, 
- Wirkungsgrad 65%, 
- Material AISI316 
M6024 – Motor für Pumpe P6023 
- Motortyp: offen, tropfwassergeschützt, 
- Drehzahl 3600·1/min 
W6025 – Wärmeübertrager/Verdampfer Kolonnensumpf 
- Naturumlaufverdampfer, 
- Wärmeträgermedium Wasserdampf bei 290°C und 70 bar, 
- Heizdampf mantelseitig, 
- Produkt rohrseitig, 
- Wärmedurchgangskoeffizient aus Nomogramm zur Abschätzung 1. Stufe k= 1000 W/(m²·K), 
2. Stufe k= 1200 W/(m²·K), 3. Stufe k= 400 W/(m²·K) 
- Material AISI316, 
- Leistung 5,9 MW, 
- wärmeübertragende Fläche 200 m² 
B6026 – Behälter für Umlaufverdampfer W6025 
- Annahme kontinuierlicher Betrieb, 
- Druckbehälter bei 1 bar und max. 280 °C, 
- Material AISI304, 
- Wandstärke 3 mm, 




P6027 – Pumpe zur Förderung flüssiges Ethylenglykol  
- Medium: flüssiges Ethylenglykol, 
- Volumenstrom 0,004 m³/s bei 219°C, 
- Annahme Förderhöhe 4,0 m, 
- Pumpenwahl laut Erfahrungsregeln: Zentrifugalpumpe, einstufig, 
- Wirkungsgrad 65%, 
- Material AISI316 
M6028 – Motor für Pumpe P6027 
- Motortyp: explosionsgschützt, 
- Drehzahl 3600·1/min 
B6029 – Pufferbehälter 
- Sicherstellung von Ausfallzeiten 
- Annahme Pufferzeit 24 h, 
- Druckbehälter für Flüssigkeit bei 1 bar und max. 219°C, 
- Material AISI304, 
- Wandstärke 5 mm, 
- Volumen 25 m³ 
P6030 – Pumpe zur Förderung flüssiges Ethylenglykol  
- Medium: flüssiges Ethylenglykol, 
- Volumenstrom 0,004 m³/s bei 219°C, 
- Annahme Förderhöhe 4,0 m, 
- Pumpenwahl laut Erfahrungsregeln: Zentrifugalpumpe, einstufig, 
- Wirkungsgrad 65%, 
- Material AISI316 
M6031 – Motor für Pumpe P6030 
- Motortyp: explosionsgschützt, 













5.7 Teilanlage 70 Abtrennung der Mono-, Di-, Tri-, und Tetraethylenglykole 
 
K7001 – Rektifikationskolonne 
- Kolonne mit Böden bei 1 bar, 
- 24 th. Trennstufen, 
- 50% mehr Böden laut Erfahrungsregeln, 
- Kolonnendurchmesser 1,3 m, 
- Kolonnenhöhe 36 m, 
- HETP 1,0 m, 
- Abstand zwischen den Böden 1,0 m 
- Wandstärke 20 mm 
- Effizienz 85%, 
- Material AISI316 
K7002 – Böden für Rektifikationskolonne K7001 
- Ventilböden, 
- Fläche insgesamt 48 m², 
- Material AISI316 
W7003 – Wärmeübertrager/Kondensator Kolonnenkopf 
- Kondensator, 
- Rohrbündelkondensator, 
- Kühlmedium Brunnenwasser bei 11°C, 
- Produkt mantelseitig, 
- Kühlmedium rohrseitig, 
- Wärmedurchgangskoeffizient aus Nomogramm zur Abschätzung k= 750 W/(m²·K) 
- Material AISI316, 
- Leistung 1,6 MW, 
- wärmeübertragende Fläche 15 m² 
B7004 – Kondensatbehälter 
- Annahme Kondensat nur sehr kurz im Behälter, 
- Annahme kontinuierlicher Betrieb, 
- Druckbehälter bei 1 bar und 192°C, 
- Wandstärke 3 mm, 
- Material AISI304, 







P7005 – Pumpe zur Förderung wässriges Ethylenglykol/Rücklauf 
- Medium: wässriges Ethylenglykol, 
- Volumenstrom 0,001 m³/s bei 192°C, 
- Annahme Förderhöhe 6,0 m, 
- Pumpenwahl laut Erfahrungsregeln: Zentrifugalpumpe, einstufig, 
- Wirkungsgrad 65%, 
- Material AISI316 
M7006 – Motor für Pumpe P7005 
- Motortyp: explosionsgschützt, 
- Drehzahl 3600·1/min 
P7007 – Pumpe zur Förderung Produkt flüssiges Monoethylenglykol 
- Medium: flüssiges Monoethylenglykol, 
- Volumenstrom 0,001 m³/s bei 192°C, 
- Annahme Förderhöhe 4,0 m, 
- Pumpenwahl laut Erfahrungsregeln: Zentrifugalpumpe, einstufig, 
- Wirkungsgrad 65%, 
- Material AISI316 
M7008 – Motor für Pumpe P7007 
- Motortyp: explosionsgschützt, 
- Drehzahl 3600·1/min 
W7009 – Wärmeübertrager/Verdampfer Kolonnensumpf 
- Naturumlaufverdampfer, 
- Wärmeträgermedium Wasserdampf bei 320°C und 100 bar, 
- Heizdampf mantelseitig, 
- Produkt rohrseitig, 
- Wärmedurchgangskoeffizient aus Nomogramm zur Abschätzung 1. Stufe k= 1000 W/(m²·K), 
2. Stufe k= 1200 W/(m²·K), 3. Stufe k= 400 W/(m²·K) 
- Material AISI316, 
- Leistung 3,9 MW, 
- wärmeübertragende Fläche 250 m² 
B7010 – Behälter für Umlaufverdampfer W7009 
- Annahme kontinuierlicher Betrieb, 
- Druckbehälter bei 1 bar und max. 310°C, 
- Material AISI304, 
- Wandstärke 3 mm, 




P7011 – Pumpe zur Förderung flüssiges Ethylenglykol  
- Medium: flüssiges Ethylenglykol, 
- Volumenstrom 0,003 m³/s bei 287°C, 
- Annahme Förderhöhe 4,0 m, 
- Pumpenwahl laut Erfahrungsregeln: Zentrifugalpumpe, einstufig, 
- Wirkungsgrad 65%, 
- Material AISI316 
M7012 – Motor für Pumpe P7011 
- Motortyp: explosionsgschützt, 
- Drehzahl 3600·1/min 
B7013 – Pufferbehälter 
- Sicherstellung von Ausfallzeiten 
- Annahme Pufferzeit 24 h, 
- Druckbehälter für Flüssigkeit bei 1 bar und max. 287°C, 
- Material AISI304, 
- Wandstärke 5 mm, 
- Volumen 25 m³ 
P7014 – Pumpe zur Förderung flüssiges Ethylenglykol  
- Medium: flüssiges Ethylenglykol, 
- Volumenstrom 0,003 m³/s bei 287°C, 
- Annahme Förderhöhe 4,0 m, 
- Pumpenwahl laut Erfahrungsregeln: Zentrifugalpumpe, einstufig, 
- Wirkungsgrad 65%, 
- Material AISI316 
M7015 – Motor für Pumpe P7014 
- Motortyp: explosionsgschützt, 
- Drehzahl 3600·1/min 
K7016 – Rektifikationskolonne 
- Packungskolonne bei 0,100 bar, 
- 24 th. Trennstufen, 
- 50% mehr th. Böden laut Erfahrungsregeln, 
- Kolonnendurchmesser 1,5 m, 
- Kolonnenhöhe 18 m , 
- HETP 0,5 m, 
- Wandstärke 13 mm 
- Effizienz 85%, 
- Material AISI316 
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K7017 – Packung für Kolonne 7016 
- Packungsfläche 250 m²/m³, 
- Mellapak 250.Y, 
- Material: CS, 
- Informationen nach [28], [24] 
W7018 – Wärmeübertrager/Kondensator Kolonnenkopf 
- Kondensator, 
- Rohrbündelkondensator, 
- Kühlmedium Brunnenwasser bei 11°C, 
- Produkt mantelseitig, 
- Kühlmedium rohrseitig, 
- Wärmedurchgangskoeffizient aus Nomogramm zur Abschätzung k= 750 W/(m²·K) 
- Material AISI316, 
- Leistung 1,2 MW, 
- wärmeübertragende Fläche 15 m² 
B7019 – Dampfstrahl Vakuumpumpe 
- Volumenstrom 1429 m³/h, 
- Vakuum bei 0,100 bar, 
- Bauart nach [40] 
B7020 – Kondensatbehälter 
- Annahme Kondensat nur sehr kurz im Behälter, 
- Annahme kontinuierlicher Betrieb, 
- Druckbehälter bei 0,100 bar und 171°C, 
- Wandstärke 3 mm, 
- Material AISI304, 
- Volumen 3,0 m³ 
P7021 – Pumpe zur Förderung wässriges Ethylenglykol/Rücklauf 
- Medium: wässriges Ethylenglykol, 
- Volumenstrom 0,001 m³/s bei 172°C, 
- Annahme Förderhöhe 6,0 m, 
- Pumpenwahl laut Erfahrungsregeln: Zentrifugalpumpe, einstufig, 
- Wirkungsgrad 65%, 
- Material AISI316 
M7022 – Motor für Pumpe P7021 
- Motortyp: explosionsgschützt, 




P7023 – Pumpe zur Förderung Produkt flüssiges Diethylenglykol 
- Medium: flüssiges Diethylenglykol, 
- Volumenstrom 0,001 m³/s bei 172°C, 
- Annahme Förderhöhe 4,0 m, 
- Pumpenwahl laut Erfahrungsregeln: Zentrifugalpumpe, einstufig, 
- Wirkungsgrad 65%, 
- Material AISI316 
M7024 – Motor für Pumpe P7023 
- Motortyp: explosionsgschützt, 
- Drehzahl 3600·1/min 
W7025 – Wärmeübertrager/Verdampfer Kolonnensumpf 
- Naturumlaufverdampfer, 
- Wärmeträgermedium Wasserdampf bei 240°C und 30 bar, 
- Heizdampf mantelseitig, 
- Produkt rohrseitig, 
- Wärmedurchgangskoeffizient aus Nomogramm zur Abschätzung 1. Stufe k= 1000 W/(m²·K), 
2. Stufe k= 1200 W/(m²·K), 3. Stufe k= 400 W/(m²·K) 
- Material AISI316, 
- Leistung 1,8 MW, 
- wärmeübertragende Fläche 120 m² 
B7026 – Behälter für Umlaufverdampfer W7025 
- Annahme kontinuierlicher Betrieb, 
- Druckbehälter 0,100 bar und max. 130 °C, 
- Material AISI304, 
- Wandstärke 3 mm, 
- Volumen 1,0 m³ 
P7027 – Pumpe zur Förderung flüssiges Ethylenglykol  
- Medium: flüssiges Ethylenglykol, 
- Volumenstrom 0,003 m³/s bei 224°C, 
- Annahme Förderhöhe 4,0 m, 
- Pumpenwahl laut Erfahrungsregeln: Zentrifugalpumpe, einstufig, 
- Wirkungsgrad 65%, 
- Material AISI316 
M7028 – Motor für Pumpe P7027 
- Motortyp: explosionsgschützt, 




B7029 – Pufferbehälter 
- Sicherstellung von Ausfallzeiten 
- Annahme Pufferzeit 24 h, 
- Druckbehälter für Flüssigkeit bei 0,100 bar und max. 224°C, 
- Material AISI304, 
- Wandstärke 5 mm, 
- Volumen 25 m³ 
P7030 – Pumpe zur Förderung flüssiges Ethylenglykol  
- Medium: flüssiges Ethylenglykol, 
- Volumenstrom 0,003 m³/s bei 224°C, 
- Annahme Förderhöhe 4,0 m, 
- Pumpenwahl laut Erfahrungsregeln: Zentrifugalpumpe, einstufig, 
- Wirkungsgrad 65%, 
- Material AISI316 
M7031 – Motor für Pumpe P7030 
- Motortyp: explosionsgschützt, 
- Drehzahl 3600·1/min 
K7032 – Rektifikationskolonne 
- Packungskolonne bei 0,100 bar, 
- 24 th. Trennstufen, 
- 50% mehr Böden laut Erfahrungsregeln, 
- Maximaler Kolonnendurchmesser 3,0 m gewählt, 
- Kolonnenanzahl benötigt 2, 
- Kolonnendurchmesser 2,5 m, 
- Kolonnenhöhe 18 m, 
- HETP 0,5 m, 
- Wandstärke 13 mm 
- Effizienz 85%, 
- Material AISI316 
K7033 – Packung für Kolonne 7032 
- Packungsfläche 250 m²/m³, 
- Mellapak 250.Y, 
- Material: CS, 







W7034 – Wärmeübertrager/Kondensator Kolonnenkopf 
- Kondensator, 
- Rohrbündelkondensator, 
- Kühlmedium Brunnenwasser bei 11°C, 
- Produkt mantelseitig, 
- Kühlmedium rohrseitig, 
- Wärmedurchgangskoeffizient aus Nomogramm zur Abschätzung k= 750 W/(m²·K) 
- Material AISI316, 
- Leistung 3,3 MW, 
- wärmeübertragende Fläche 25 m² 
B7035 – Dampfstrahl Vakuumpumpe 
- Volumenstrom 4430 m³/h, 
- Vakuum bei 0,100 bar, 
- Bauart nach [40] 
B7036 – Kondensatbehälter 
- Annahme Kondensat nur sehr kurz im Behälter, 
- Annahme kontinuierlicher Betrieb, 
- Druckbehälter bei 0,100 bar und 224°C, 
- Wandstärke 3 mm, 
- Material AISI304, 
- Volumen3,0 m³ 
P7037 – Pumpe zur Förderung wässriges Ethylenglykol/Rücklauf 
- Medium: wässriges Ethylenglykol, 
- Volumenstrom 0,001 m³/s bei 224°C, 
- Annahme Förderhöhe 6,0 m, 
- Pumpenwahl laut Erfahrungsregeln: Zentrifugalpumpe, einstufig, 
- Wirkungsgrad 65%, 
- Material AISI316 
M7038 – Motor für Pumpe P7075 
- Motortyp: explosionsgschützt, 










P7039 – Pumpe zur Förderung Produkt flüssiges Triethylenglykol 
- Medium: flüssiges Triethylenglykol, 
- Volumenstrom 0,001 m³/s bei 224°C, 
- Annahme Förderhöhe 4,0 m, 
- Pumpenwahl laut Erfahrungsregeln: Zentrifugalpumpe, einstufig, 
- Wirkungsgrad 65%, 
- Material AISI316 
M7040 – Motor für Pumpe P7039 
- Motortyp: explosionsgschützt, 
- Drehzahl 3600·1/min 
W7041 – Wärmeübertrager/Verdampfer Kolonnensumpf 
- Naturumlaufverdampfer, 
- Wärmeträgermedium Wasserdampf bei 260°C und 45 bar, 
- Heizdampf mantelseitig, 
- Produkt rohrseitig, 
- Wärmedurchgangskoeffizient aus Nomogramm zur Abschätzung 1. Stufe k= 1000 W/(m²·K), 
2. Stufe k= 1200 W/(m²·K), 3. Stufe k= 400 W/(m²·K) 
- Material AISI316, 
- Leistung 3,7 kW, 
- wärmeübertragende Fläche 210 m² 
B7042 – Behälter für Umlaufverdampfer W7041 
- Annahme kontinuierlicher Betrieb, 
- Druckbehälter bei 0,100 bar und max. 250 °C, 
- Material AISI304, 
- Wandstärke 3 mm, 
- Volumen 1,0 m³ 
P7043 – Pumpe zur Förderung flüssiges Ethylenglykol  
- Medium: flüssiges Ethylenglykol, 
- Volumenstrom 0,001 m³/s bei 241°C, 
- Annahme Förderhöhe 4,0m, 
- Pumpenwahl laut Erfahrungsregeln: Zentrifugalpumpe, einstufig, 
- Wirkungsgrad 65%, 
- Material AISI316 
M7042 – Motor für Pumpe P7041 
- Motortyp: explosionsgschützt, 




6 Kostenschätzung der Musteranlagen  
 
Um eine Kostenschätzung der Musteranlage vorzunehmen wurden die Kosten gemäß der im Anhang 
D beigefügten Equipment-Liste zusammengefasst. Diese umfasst die jeweilige Anzahl der benötigten 
Anlagenkomponenten, das jeweilige Symbol und die dazugehörige Komponentennummer. Als 
Spezifikation der Komponenten wurden die Spalten Technische Daten I und II zugefügt. Folgend sind 
die jeweiligen Prozessparameter und die Preise der drei verwendeten Kostenquellen aufgeführt. Für 
einen Preisvergleich wurden die Preise, welche mit der Kostenquelle matches ermittelt wurden, mit 
Hilfe des Preisindexes auf aktuelle Werte umgerechnet. Nach einem Preisvergleich der drei zur 
Verfügung stehenden Kostenquellen wurden als Richtwerte die Preise aus dem aktuellen Preisbuch 
der DACE (Dutch Association of Cost Engineers) [20] gewählt.  
Als geeignete Kostenschätzmethoden wurden für eine frühe Projektphase die Methoden nach Lang 
und Hand gewählt. Zudem erfolgt eine Kostenkorrektur anhand der Korrekturfaktoren aus Kapitel 
3.2.3. Die einzelnen Werte und Berechnungen können dem beiliegenden Anhang D entnommen 
werden. 
 
6.1 Kostenschätzmethode anhand Lang-Faktoren 
 
Als erste Kostenschätzung wurde die in Kapitel 3.2.1 zuvor genannte Methode nach Lang verwendet. 
Als Grundlage der Berechnung wurden die Original Lang-Faktoren für eine typische Fluid-Anlage 
gewählt. Demnach ergab die Kostenaufstellung aller Hauptanlagenkomponenten folgende 
Gesamtkosten: 
 
Kosten aus Summe aller Komponenten      11  Mio. € 
Zuschlag  (Gesamtfaktor mit 4,74 aus 11 Mio. €)   + 41  Mio. € 
Gesamtkosten         52  Mio. € 
 
Die Kostenschätzung nach Lang ergibt demnach eine fixe Investitionssumme von 52 Mio. €. 
Im nächsten Schritt wird diese Summe mit den in Kapitel 3.2.3 aufgezeigten Korrekturfaktoren 
angepasst. Da es sich um eine Musteranlage handelt werden hier die Annahmen getroffen, dass es 
sich um eine Anlage handelt die größten Teils Material aus Edelstahl verwendet, eine typische 





Kosten aus Summe aller Komponenten      11  Mio. € 
*4,74  (Lang-Gesamtfaktor) 
*1,28   (Materialfaktor) 
*1,35   (Instrumenten-Faktor) 
Gesamtkosten         90  Mio. € 
 
Demnach ergibt die Kostenschätzung anhand der Korrekturfaktoren für die Methode nach Lang eine 
fixe Investitionssumme von 90 Mio. €. Zum Zwecke des Vergleiches der Kostenschätzmethoden wird 
im nachfolgenden Abschnitt die Methode nach Hand durchgeführt. 
 
6.2 Kostenschätzmethode anhand Hand-Faktoren 
 
Als weitere Kostenschätzung wird die Methode von Hand verwendet. Anders als bei der zuvor 
verwendeten Methode werden hier die Faktoren auf die einzelnen Anlagenkomponenten, die in ihrer 
Art in Gruppen aufgeteilt sind aufgeschlagen. Demnach ergeben sich nachfolgende 
Komponentenkosten und Gesamtkosten: 
 
Kosten für Kolonnen        4,5  Mio. € 
Zuschlag  (Faktor mit 4 aus 4,5 Mio. €)    + 13,5 Mio. € 
Zwischensumme I        18  Mio. € 
Kosten für Druckbehälter      + 1,1  Mio. € 
Zuschlag  (Faktor mit 3,5 aus 1,1 Mio. €)    + 2,7  Mio. € 
Zwischensumme II        21,8 Mio. € 
Kosten für Wärmeübertrager      + 3,3  Mio. € 
Zuschlag  (Faktor mit 3,5 aus 3,3 Mio. €)    + 8,3  Mio. € 
Zwischensumme III        33,4 Mio. € 
Kosten für Pumpen       + 800  Tsd. € 
Zuschlag  (Faktor mit 4 aus 800 Tsd. €)    + 2,4  Mio. € 
Zwischensumme IV        36,6 Mio. € 
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Übertrag Zwischensumme IV       36,6 Mio. € 
Kosten für Verdichter       + 72  Tsd. € 
Zuschlag  (Faktor mit 3 aus 72 Tsd. €)    + 144  Tsd. € 
Zwischensumme V        36,8 Mio. € 
Kosten sonstige Ausrüstungen      + 1,0  Mio. € 
Zuschlag  (Faktor mit 2,5 aus 1 Mio. €)    + 1,5  Mio. € 
Zwischensumme VI        39,3 Mio. € 
Kosten für Angebotskostenstellen     + 40  Tsd. € 
Gesamtkosten         39,4  Mio. € 
 
Demnach ergibt die Kostenschätzung nach der Methode nach Hand eine fixe Investitionssumme von 
aufgerundet 40 Mio. €. 
 
Im Weiteren Schritt wird hier ebenfalls eine Kostenschätzung anhand der Korrekturfaktoren 
vorgenommen. Bei dieser Berechnung wurden die gesamten Korrekturfaktoren verwendet und auf 
die einzelnen Anlagenkomponenten berechnet. Die entsprechenden Werte können aus der im 
Anhang D beigefügten Excel-Tabelle entnommen werden. Nach Gl. 3.2.3-9 ergeben sich somit 
nachfolgende Gesamtkosten: 
 
Kosten für Kolonnen        4,5  Mio. € 
Zuschlag  (Korrekturfaktor nach (Gl.3.2.3-9 aus 4,5 Mio. €) + 40,6 Mio. € 
Zwischensumme I        45,1  Mio. € 
Kosten für Druckbehälter AISI304     + 841  Tsd. € 
Zuschlag  (Korrekturfaktor nach (Gl.3.2.3-9) aus 841 Tsd. €) + 6,5  Mio. € 
Zwischensumme II        52,4 Mio. € 
Kosten für Druckbehälter CS-Stahl     + 271  Tsd. € 
Zuschlag  (Korrekturfaktor nach (Gl.3.2.3-9) aus 271 Tsd. €) + 1,6  Mio. € 




Übertrag Zwischensumme III       54,3 Mio. € 
Kosten für Wärmeübertrager      + 3,3  Mio. € 
Zuschlag  (Korrekturfaktor nach (Gl.3.2.3-9 aus 3,3 Mio. €) + 25,6 Mio. € 
Zwischensumme IV        83,2 Mio. € 
Kosten für Pumpen       + 800  Tsd. € 
Zuschlag  (Korrekturfaktor nach (Gl.3.2.3-9 aus 800 Tsd. €) + 7,2  Mio. € 
Zwischensumme V        91,2 Mio. € 
Kosten für Verdichter       + 72  Tsd. € 
Zuschlag  (Korrekturfaktor nach (Gl.3.2.3-9 aus 72 Tsd. €)  + 350  Tsd. € 
Zwischensumme VI        91,6 Mio. € 
Kosten sonstige Ausrüstungen      + 1,0  Mio. € 
Zuschlag  (Korrekturfaktor nach (Gl.3.2.3-9 aus 1 Mio. €)  + 5,3  Mio. € 
Zwischensumme VII        97,9 Mio. € 
Kosten für Angebotskostenstellen     + 40  Tsd. € 
Gesamtkosten         98  Mio. € 
 
Demnach ergibt die Kostenschätzung anhand der Hand-Korrekturfaktoren eine fixe 












7 Kostenstrukturen  
 
Um eine brauchbare Kostenstruktur zur Weiterentwicklung von möglichen Kostenschätzmethoden in 
einer frühen Projektphase abzuleiten, wurde hier auf die Möglichkeit eines prozentualen 
Verhältnisses zugegriffen. Da in dieser Projektphase eine Kostenschätzung nur auf Grundlage der 
vorläufigen Equipment-Liste möglich ist, macht es Sinn eine Kostenstruktur in Abhängigkeit typischer 
Anlagenstrukturen in Bezug auf die prozentualen Verhältnisse der Komponentengruppen auf die 
Gesamtanzahl sowie Gesamtkosten aller Anlagenkomponenten vorzunehmen. Die prozentualen 
Anteile sind nachstehenden aufgeführt: 






Sonstige Ausrüstungsgegenstände 6,5 
 
 
Tab.7-7: Prozentualer Anteil der einzelnen Komponentengruppen auf die Gesamtanzahl der 
Anlagenkomponenten  
 






Sonstige Ausrüstungsgegenstände 9,5 
 








Abb. 7-7: Prozentuales Anzahl- und Kostenverhältnis der Komponentengruppen bezogen auf das 
Gesamtanlagenequipment. 
 
Die aufgeführte Kostenstruktur steht in ihrer Form für eine typische Fluid-Anlage. Die wesentlichsten 
Merkmale der hervorgebrachten Musteranlage sind demnach die hohen Kosten der Kolonnen und 
dessen relativ kleines Anzahlverhältnis in Bezug auf das Gesamtanlagenequipment. Auch die 
Pumpen, mit ihren relativ geringen Kosten und ihrem hohen Anzahlverhältnis, stehen für ein 
typisches Merkmal dieses Anlagentyps. Auch die Wärmeübertrager mit ihrem hohen 
Kostenverhältnis tragen wesentlich zur fixen Investition bei. Die hervorgebrachte Struktur dient der 
Überprüfung der Kostenverhältnisse anderer Anlagen oder auch der Weiterentwicklung möglicher 
Kostenschätzmethoden. Die Schwierigkeit die sich hieraus ergibt ist die Tatsache, dass es gelingen 








8 Schlussfolgerungen  
 
Abschließen wird in diesem Abschnitt die Erarbeitung der zum Musterprozess gehörenden 
Hauptausrüstungsgegenstände und deren Auslegung bewertet. Ebenso wird der Abschnitt 
Kostenschätzung der Musteranlage unter Betrachtung der unterschiedlichen Schätzmethoden und 
deren Korrekturfaktoren diskutiert. 
 
8.1 Bewertungen der Dimensionierung der Hauptausrüstungsgegenstände 
 
Um eine geeignete Musteranlage zur Herstellung von Ethylenglykol abzuleiten, wurden durch 
Literaturrecherche Möglichkeiten zur Umsetzung recherchiert. Entscheidungen über die Lagerung 
von Prozessstoffen wie Ethylen, Sauerstoff und Kaliumcarbonat, sowie die Dimensionierung der 
einzelnen Anlagenkomponenten wurden sorgfältig gewählt, unter der Prämisse eine repräsentative 
Anlage aufzuzeigen.  
 
So basierte die Entscheidung die Prozessstoffe Ethylen und Sauerstoff flüssig zu lagern unter dem 
Gesichtspunkt, dass die Anlage an einem unabhängigen Standtort steht und mit entsprechend 
großen Druckbehältern als Lagerbehälter typisch für diesen Anlagentyp ist. Die darauffolgende 
Verdampfung in einem Naturumlaufverdampfer ist ebenso eine typische Verfahrensweise. Die 
Naturumlaufverdampfer wurden aufgrund ihrer Effizienz bzw. ihrer geringeren Investitionskosten 
und Betriebskosten gewählt. Grund ist der pumpenlose Selbstumlauf und als einstufiger Verdampfer 
stellt er daher einen großen Vorteil dar.  
 
Die Auslegung der einzelnen Wärmeüberträger stellte keine größeren Probleme dar. Durch 
Abschätzung des Wärmedurchgangskoeffizienten und der Wahl geeigneter Prozesstemperaturen 
ergaben sich typisches wärmeübertragende Flächen und die entsprechenden Leistungen bzw. 
Wärmeströme. 
 
Auch die Dimensionierung der Reaktoren, die in dieser Musteranlage beide als 
Rohrbündelwärmeübertrager fungieren, war recht leicht durchzuführen. Chemcad bot hier mit der 
Option Stream-Referenz die Möglichkeit, den abzuführenden Wärmestrom auf einen separaten 
Simulations-Wärmeübertrager zu legen, um dort mit dem Richtigen Wärmedurchgangskoeffizienten 





Die Entscheidung der in der Teilanlage 10 vorkommenden 3 stufigen Verdichtung, basierte ebenso 
auf einer typischen Verfahrensweise zur stufenweisen Verdichtung. Hier wurde die Entscheidung 
jedoch von dem Problem verfolgt, dass die Temperatur nach der 3. Verdichtungsstufe noch nicht der 
gewünschten Prozesstemperatur entsprach und somit die Zwischenkühlung gering gewählt werden 
musste. Demnach ergab sich auch die Entscheidung nach der letzten Verdichtungsstufe einen 
zusätzlichen Wärmeübertrager zu setzten, um den Gasstrom noch auf die entsprechende 
Prozesstemperatur zu bekommen. Sicherlich wäre hier der Gedanken den Gasstrom in einer 
Verdichtungsstufe zu fahren auch eine Möglichkeit, doch würden demnach wichtige Merkmale 
dieses Anlagentyps fehlen. Die Entscheidung über den Verdichtertyp erfolgte auch hier anhand von 
Erfahrungsregeln und Literaturangaben in Form von Diagrammen zur Auswahl des Verdichtertyps 
anhand vom Volumenstrom und Druckwerten. 
 
Die Dimensionierung, der in dieser Musteranlage vorkommenden Kolonnen, nahm entsprechend 
mehr Zeit in Anspruch. Eine sinnvolle Wahl der Kolonneneinbauten erfolgte auch hier durch 
Recherche über die üblichen Fahrweisen und Erfahrungsregeln. Zudem kamen Probleme der 
richtigen Trennleistung bzw. Trennstufen, der richtigen Flutung der Kolonne und typische 
Abmessungen der Kolonne. Zudem kam die Überlegung die letzten zwei Kolonnen der Teilanlage 70 
unter Vakuum zu betreiben. Da diese Fahrweise in der Simulation für die letzte Trennaufgabe einen 
zu großen Durchmesser ergab, erfolgte hier die Entscheidung für einen maximalen 
Kolonnendurchmesser von 3,0 m. Die letzte Abtrennung der Teilanlage 70 erfolgt demnach in zwei 
parallel fahrenden Kolonnen.  
 
Die in den Kolonnen vorkommenden Kondensatoren und Sumpfverdampfer stellten wiederum in 
ihrer Dimensionierung keine Probleme dar. Auch hier wurde mit Hilfe der zuvor erwähnten Stream-
Referenz der abgeführte Gas- bzw. Flüssigkeitsstrom in einem als Dummy fungierenden 
Wärmeübertrager geführt, durch welchen dann durch Wahl des Wärmedurchgangskoeffizienten, die 
benötigte wärmeübertragende Fläche berechnet werden konnte.  
 
Weiter stellte in der Teilanlage 30 die gekoppelte Absorption und Desorption einige Probleme dar. 
Die Behandlung des Feststoffes Kaliumcarbonat konnte in der Simulation nicht wie gewünscht 
umgesetzt werden. Aufgrund dessen erfolgte die Entscheidung anhand eines Reaktors, der als 
Dummy fungiert, die Hydrolyse von Kaliumcarbonat zu Kaliumhydroxid, durchzuführen. Durch diesen 
Schritt war es möglich wässriges Kaliumcarbonat dem Prozess beizufügen, um die Dimensionierung 
der nachgeschalteten Kolonnen und Anlagenkomponenten, im Sinne eine Musteranlage abzuleiten, 
durchzuführen.  
 
Die in dieser Musteranlage vorkommenden Pumpen zeigten keine Probleme auf. Die 
Dimensionierung dieser erfolgte über den Volumenstrom des Prozessstroms und der Abschätzung 
der jeweiligen Förderhöhe. Der Wirkungsgrad der Pumpen wurde ebenfalls aus Erfahrungsregeln 
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übernommen. Um auch hier die Pumpenwahl bzw. die Anzahl der Pumpen auf einen Stand einer 
repräsentativen Anlagen zu bringen, erfolgte die Entscheidung aufgrund von Erfahrungsregeln, die 
Pumpenanzahl auf jeweils zwei hintereinander geschalteten Pumpen zu erhöhen. Diese Entscheidung 
sichert den kontinuierlichen Prozess durch Minimierung des Pumpenausfallrisikos. Die Anzahl der 
vorkommenden Pumpen stellt demnach ebenso ein wesentliches Merkmal dieses Anlagentyps dar.  
Ein weiterer Abschnitt der Entscheidungen und Überlegungen soll hier noch den in dieser 
Musteranlage vorkommenden Druckbehältern bzw. Prozessbehältern zu kommen. Die einzelnen 
Prozessbehälter, ob Kondensatbehälter, Flash-Behälter oder auch Pufferbehälter wurden hier 
ebenfalls sorgfältig ausgewählt. So erfolgte die Entscheidung Pufferbehälter dem Prozess beizufügen 
dem Sinn nach, die kontinuierliche Fahrweise sicherzustellen. Hier wurden Druckbehälter gewählt 
deren Größe für eine Ausfallzeit von vier Schichten bzw. eine Ausfallzeit von max. 24 h absichern. 
Anders die benötigten Kondensatbehälter die je mit einem kleinen Volumen und für eine 
kontinuierlichen Betrieb gewählt wurden. Auch die Flash-Behälter die in der Teilanlage 60 einen 
großen Teil der Musteranlage einnehmen wurden anhand der Überlegung dimensioniert, wie groß 
dieser Behälter max. sein sollte um eine qualitative Trennung am Phasengleichgewicht zu 
gewährleisten. So wurden anhand von Nebenrechnungen mittels der Strömungsgeschwindigkeit 
geeigneten Abmessungen gewählt. So stellen auch letztlich die gewählten Prozessbehälter, eine 
repräsentative Musteranlage dar. 
 
8.2 Bewertungen der Kostenschätzung der Musteranlage 
 
In diesem Abschnitt wird die vorausgegangene Kostenschätzung der Musteranlage diskutiert und 
bewertet. Aufgrund der Vielzahl, der in der Literatur vorgeschlagenen Schätzmethoden einer Anlage, 
erfolgte die Entscheidung, für die in dieser Arbeit vorgeschlagene Musteranlage, zu einem frühen 
Zeitpunkt der Projektphase, die Kostenschätzung anhand der Hand- und Lang-Faktoren und dessen 
Korrekturfaktoren durchzuführen. Für eine abschließende Bewertung werden die ermittelten Kosten 
nachfolgend aufgeführt: 
 
Kostenschätzung Fixe-Investition in € 
Lang-Faktor 52 Mio.  
Lang-Faktor mit Korrekturfaktoren 90 Mio.  
Hand-Faktoren 40 Mio.  
Hand-Faktoren mit Korrekturfaktoren 98 Mio.  
 
Tab.8.2-9: Aufstellung der Fixen-Investitionskosten der einzelnen Kostenschätzmethoden 
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Die Fixen-Investitionskosten basieren bei beiden Kostenschätzungen auf der Grundlage der reinen 
Anlagenkomponentenkosten. Da zu dieser Anlage keine Vergleichssumme vorliegt, anhand dessen 
ein qualitativer Vergleich möglich ist, wird hier ein Richtpreis [23] herangezogen. 
Als Richtpreis soll hier die Annahme erfolgen, dass die abschließende Investitionssumme einen Wert 
hat von 344 Mio. €. Dieser Wert steht für eine ähnliche Fluid-Anlage, die mittels der Lang-Faktoren 
geschätzt worden ist. 
Ausgehend davon werden die in Tabelle 8.2-9 aufgezeigten Summen verglichen und es kann 
festgestellt werden, dass die Schätzung anhand der Lang-Faktoren ohne die Korrekturfaktoren mit 
ihrer Summe höher liegt als die Schätzung anhand der Hand-Faktoren. Dies kann z.B. die Folge 
dessen sein, dass bei der Methode der Lang-Faktoren auch Anteile der Infrastruktur wie zum Beispiel 
der Baukostenanteil, miterfasst wird. [4] Auch wenn die Summe der fixen Investition nach der 
Methode nach Lang höher liegt kann festgehalten werden, dass der Lang-Faktor relativ grob ist und 
die Schätzung anhand der Hand-Faktoren wesentlich differenzierter in Bezug auf die spezifischen 
Einflüsse auf die Kosten, bewertet wird. 
Anders wenn man nun die Summen der Investitionskosten der Schätzmethoden anhand der 
jeweiligen Korrekturfaktoren vergleicht. Hier ergibt die Schätzung der Hand-Faktoren mit den 
Korrekturfaktoren eine etwas höhere Summe als die Schätzung anhand der Lang-Korrekturfaktoren. 
Jedoch stellt sich an dieser Stelle die Frage, inwieweit der Material-Korrekturfaktor Einfluss auf die 
Summe der Investitionskosten nimmt. Da die Kostenschätzung anhand der Material-
Korrekturfaktoren aus der Arbeit von Peters und Timmerhaus [17] vorgenommen wurde, wird hier 
nochmals ein Vergleich mit den Material-Korrekturfaktoren aus der Arbeit Brown [11] diskutiert. Die 
Ermittlung dieser Korrekturfaktoren wurde auf Grundlage der nachstehenden Preise für Stahl und 
Legierungen [31], [32] vorgenommen: 
 
Aktueller Stahl-Preis  395 €/t  (03.01.2015) 
Aktueller Chrom-Preis  265 €/t  (03.01.2015) 
Aktueller Nickel-Preis  11.972 €/t (03.01.2015) 
 
Damit ergibt sich nach Abb. 3.2.3-4 ein Material-Faktor für Komponenten aus AISI316 von 0,8 und für 








Die Kostenschätzung ergibt demnach nachstehende Gesamtkosten: 
 
Kosten für Kolonnen        4,5  Mio. € 
Zuschlag  (Korrekturfaktor nach (Gl.3.2.3-9 aus 4,5 Mio. €) + 23,6 Mio. € 
Zwischensumme I        28,1  Mio. € 
Kosten für Druckbehälter AISI304     + 841  Tsd. € 
Zuschlag  (Korrekturfaktor nach (Gl.3.2.3-9) aus 841 Tsd. €) + 2,6  Mio. € 
Zwischensumme II        31,5 Mio. € 
Kosten für Druckbehälter CS-Stahl     + 271  Tsd. € 
Zuschlag  (Korrekturfaktor nach (Gl.3.2.3-9) aus 271 Tsd. €) + 1,6  Mio. € 
Zwischensumme III        33,4 Mio. € 
Kosten für Wärmeübertrager      + 3,3  Mio. € 
Zuschlag  (Korrekturfaktor nach (Gl.3.2.3-9 aus 3,3 Mio. €) + 14,8 Mio. € 
Zwischensumme IV        51,5 Mio. € 
Kosten für Pumpen       + 800  Tsd. € 
Zuschlag  (Korrekturfaktor nach (Gl.3.2.3-9 aus 800 Tsd. €) + 4,2  Mio. € 
Zwischensumme V        56,5 Mio. € 
Kosten für Verdichter       + 72  Tsd. € 
Zuschlag  (Korrekturfaktor nach (Gl.3.2.3-9 aus 72 Tsd. €)  + 350  Tsd. € 
Zwischensumme VI        56,9 Mio. € 
Kosten sonstige Ausrüstungen      + 1,0  Mio. € 
Zuschlag  (Korrekturfaktor nach (Gl.3.2.3-9 aus 1 Mio. €)  + 2,9  Mio. € 
Zwischensumme VII        60,8 Mio. € 
Kosten für Angebotskostenstellen     + 40  Tsd. € 





Zum Vergleich wurden nachstehend die Gesamtkosten anhand der Lang-Korrekturfaktoren 
berechnet: 
 
Komponentenkosten        11  Mio. € 
*4,74  (Lang-Gesamtfaktor) 
*0,7  (Materialfaktor (mittl.-Wert) 
*1,35   (Instrumenten-Faktor) 
Gesamtkosten         50  Mio. € 
 
Auch hier kann festgestellt werden, dass die Summe der fixen Investition nach der Methode nach 
Hand höher liegt als nach der Methode nach Lang. Das lässt schlussendlich darauf schließen, dass die 
Schätzmethode nach Hand ein genaueres Ergebnis liefert. Auch die Material-Korrekturfaktoren 
beeinflussen das Ergebnis erheblich. Das führt zu der Schlussfolgerung, dass spezifische Einflüsse auf 
die Kosten der einzelnen Anlagenkomponenten zwingend unterschiedlich bewertet werden müssen.  
Abschließend kann zu dem Abschnitt Kostenschätzung festgehalten werden, dass mit den Methoden 
der Kostenschätzung in einer frühen Phase des Projektfortschrittes relativ hohe Ungenauigkeiten 
erzielt werden. Ergänzend zu den in dieser Arbeit aufgeführten Korrekturfaktoren wäre eine noch 
genauere Schätzung anhand weiterer Korrekturfaktoren, wie den Druck- und Temperatur-
Korrekturfaktoren möglich und auch sinnvoll, da die Maschinen- und Apparatekosten von diesen 
Positionen im Wesentlichen beeinflusst werden.  
Jedoch eignen sich diese Schätzmethoden in Bezug auf das Kosten/Nutzungsverhältnis völlig, denn in 
einer relativ kurzen Zeit können erste sinnvolle Aussagen über die Wirtschaftlichkeit einer Investition 
oder Ausschlüsse von Produktionsalternativen getroffen werden. 
Hinsichtlich der Aktualität der zur Verfügung stehenden Faktoren besteht begründeter Zweifel, ob 
diese Faktoren aufgrund von veränderter Technologie oder auch lohnabhängigen Kosten noch 
qualitativ geeignet sind. 
 
Die in dieser Arbeit hervorgebrachte Musteranlage wird für einen typischen Fluid-Prozess 
vorgeschlagen. Mit ihrer Kostenstruktur auf Grundlage der Hauptausrüstungsgegenstände und 
dessen Kostenschätzung stellt sie die Möglichkeit der Weiterentwicklungen dar. Anhand dieser 
können weitere Anlagen überprüft und verglichen werden. Es wird vorgeschlagen weitere 
Musteranlagen, welche die Aggregatzustände der am Prozess beteiligten Stoffe Fest-Flüssig und 
Feststoff aufweisen, abzuleiten. Des Weiteren wird vorgeschlagen eine Pichanalyse anhand der 
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Dieser Arbeit sind nachfolgende Dokumente angehängt: 
 
• Anhang A – Equipment-Liste der Musteranlage 
• Anhang B – Vereinfachtes Fließbild, aufgeteilt in Teilanlagen 
• Anhang C – Vereinfachtes Fließbild, Gesamtanlage 
 
Die zu dieser Arbeit gehörende CD enthält weitere Anhänge zu diesem Projekt. Auf der CD ist 
folgende Ordnerstruktur hinterlegt: 
 
• Anhang D – Equipment-Liste mit Preisberechnungen 
• Anhang E – Simulations-Modell der Musteranlage 
• Anhang F – Bachelorarbeit 















Anzahl Nr. Symbol Bezeichnung Technische Daten I Technische Daten II Werkstoff V [m³] A [m²] F [m³/h] T [°C] P [bar] 
1 1001 B Behälter Lagertank externe Kühlung CS 300   32,2 -21 25 
1 1005 B Behälter Lagertank isoliert CS 80   5,8 -145 18 
1 1007 B Behälter Umlaufbehälter Wandstärke 3 mm  AISI304 1     250 15 
1 1009 B Behälter Umlaufbehälter Wandstärke 3 mm  AISI304 1     250 15 
1 2016 B Behälter Pufferbehälter Wandstärke 5 mm  AISI304 25     40 2 
1 2017 B Behälter Pufferbehälter Wandstärke 5 mm  AISI304 25     21 2 
1 3001 B Behälter Silo keine Forderungen Polyester 310     25   
1 3006 B Behälter Rührbehälter / beheiztem Mantel mit Gleitringdichtung PN 6 AISI316 30     25 2 
1 3011 B Behälter Pufferbehälter Wandstärke 5 mm AISI304 25     30 2 
1 3020 B Behälter Umlaufbehälter Wandstärke 3 mm  AISI304 1     100 3 
1 3022 B Behälter Umlaufbehälter Wandstärke 3 mm  AISI304 1     130 1 
1 3024 B Behälter Kondensatbehälter Wandstärke 3 mm  AISI304 3     120 1 
1 4007 B Behälter Kondensatbehälter Wandstärke 3 mm  AISI304 25     30 2 
1 6014 B Behälter Pufferbehälter Wandstärke 5 mm AISI304 25     80 1 
1 6020 B Behälter Kondensatbehälter Wandstärke 3 mm  AISI304 3     99 1 
1 6026 B Behälter Umlaufbehälter Wandstärke 3 mm  AISI304 1     280 1 
1 6029 B Behälter Pufferbehälter Wandstärke 5 mm AISI304 25     219 1 
1 7004 B Behälter Kondensatbehälter Wandstärke 3 mm  AISI304 3     192 1 
1 7010 B Behälter Umlaufbehälter Wandstärke 3 mm  AISI304 1     310 1 
1 7013 B Behälter Pufferbehälter Wandstärke 5 mm AISI304 25     287 1 
1 7020 B Behälter Kondensatbehälter Wandstärke 3 mm  AISI304 3     171 0,100 
1 7026 B Behälter Umlaufbehälter Wandstärke 3 mm  AISI304 1     130 0,100 
1 7029 B Behälter Pufferbehälter Wandstärke 5 mm AISI304 25     224 0,100 
2 7036 B Behälter Kondensatbehälter Wandstärke 3 mm  AISI304 3     224 0,100 
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Anzahl Nr. Symbol Bezeichnung Technische Daten I Technische Daten II Werkstoff V [m³] A [m²] F [m³/h] T [°C] P [bar] 
2 7042 B Behälter Umlaufbehälter Wandstärke 3 mm  AISI304 1     250 0,100 
1 6012 D Dampfstrahl V.-Pumpe Dampfstrahl Vakuumpumpe         4796     
1 7019 D Dampfstrahl V.-Pumpe Dampfstrahl Vakuumpumpe         1429     
2 7035 D Dampfstrahl V.-Pumpe Dampfstrahl Vakuumpumpe         4430     
1 6002 F Flash Prozessbehälter d= 1,5 m / H= 3,0 m    AISI304 5     210 18 
1 6004 F Flash Prozessbehälter d= 1,5 m / H= 3,0 m    AISI304 5     175 8 
1 6006 F Flash Prozessbehälter d= 1,5 m / H= 3,0 m    AISI304 5     160 5 
1 6008 F Flash Prozessbehälter d= 1,5 m / H= 3,0 m    AISI304 5     150 3 
1 6010 F Flash Prozessbehälter d= 1,5 m / H= 3,0 m    AISI304 5     140 1 
1 2003 K Kolonne Füllkörperkolonne  d=0,5 m / H= 10 m   / HETP 0,91 m  AISI316       25 2 
1 2004 K Füllkörper Bialecki-Ring d=25mm Titan           
1 3009 K Kolonne Füllkörperkolonne d= 1 m / H= 32 m / HETP 0,91 m  AISI316       35 2 
1 3010 K Füllkörper Bialecki-Ring d= 25 mm  Titan           
1 3015 K Kolonne Packungskolonne d= 2 m / H= 18 m / HETP 0,5 m  AISI316       120 2 
1 3016 K Packungen Mellapak 250.Y   AISI304           
1 4004 K Kolonne Kolonne mit Böden d= 1,8 m / H= 18 m / HETP 1 m  AISI316       120 2 
1 4005 K Böden 18 Böden   Ventilböden AISI316   45,8       
1 6017 K Kolonne Kolonne mit Böden  d= 1,0 m / 18 m / HETP 1,0 m AISI316       100 1 
1 6018 K Böden 18 Böden  Ventilböden AISI316   14,13       
1 7001 K Kolonne Kolonne mit Böden  d= 1,3 m / H= 36 m / HETP 1,0 m AISI316       192 1 
1 7002 K Böden 36 Böden Ventilböden AISI316   48       
1 7016 K Kolonne Packungskolonne d= 1,5 m / H= 18 m / HETP 0,5 m AISI316       172 0,100 
1 7017 K Packungen Mellapak 250.Y   AISI316           
 




Anzahl Nr. Symbol Bezeichnung Technische Daten I Technische Daten II Werkstoff V [m³] A [m²] F [m³/h] T [°C] P [bar] 
2 7032 K Kolonne Packungskolonne d= 2,5 m / H= 18 m  / HETP 0,5 m  AISI316       224 0,100 
2 7033 K Packungen Mellapak 250.Y   AISI316   207       
2 1003 M Motor explosions proof 3600 RPM AISI316           
2 2006 M Motor Open drip-proof 3600 RPM AISI316           
2 2008 M Motor explosions proof 3600 RPM AISI316           
2 2011 M Motor explosions proof 3600 RPM AISI316           
2 2014 M Motor explosions proof 3600 RPM AISI316           
2 3005 M Motor Open drip-proof 3600 RPM AISI316           
2 3008 M Motor Open-drip-proof 3600 RPM AISI316           
2 3013 M Motor open-drip-proof 3600 RPM AISI316           
2 3018 M Motor Open drip-proof 3600 RPM AISI316           
2 3026 M Motor explosions-proof 3600 RPM AISI316           
2 3028 M Motor explosions-proof 3600 RPM AISI316           
2 4002 M Motor Open drip-proof 3600 RPM AISI316           
2 4009 M Motor explosions-proof 3600 RPM AISI316           
2 4013 M Motor explosions-proof 3600 RPM AISI316           
2 5002 M Motor explosions-proof 3600 RPM AISI316           
2 5004 M Motor Open drip-proof 3600 RPM AISI316           
2 5007 M Motor explosions-proof 3600 RPM AISI316           
2 6016 M Motor explosions-proof 3600 RPM AISI316           
2 6022 M Motor explosions-proof 3600 RPM AISI316           
2 6024 M Motor open-drip-proof 3600 RPM AISI316           
2 6028 M Motor explosions-proof 3600 RPM AISI316           
2 6031 M Motor explosions-proof 3601 RPM AISI316           
2 7006 M Motor explosions-proof 3600 RPM AISI316           
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Anzahl Nr. Symbol Bezeichnung Technische Daten I Technische Daten II Werkstoff V [m³] A [m²] F [m³/h] T [°C] P [bar] 
2 7008 M Motor explosions-proof 3600 RPM AISI316           
2 7012 M Motor explosions-proof 3600 RPM AISI316           
2 7015 M Motor explosions-proof 3600 RPM AISI316           
2 7022 M Motor explosions-proof 3600 RPM AISI316           
2 7024 M Motor explosions-proof 3600 RPM AISI316           
2 7028 M Motor explosions-proof 3600 RPM AISI316           
2 7031 M Motor explosions-proof 3600 RPM AISI316           
4 7038 M Motor explosions-proof 3600 RPM AISI316           
4 7040 M Motor explosions-proof 3600 RPM AISI316           
4 7044 M Motor explosions-proof 3600 RPM AISI316           
2 1002 P Pumpe Zentrifugalpumpe n=65% AISI316     20 -21 26 
2 2005 P Pumpe Zentrifugalpumpe n=65% AISI316     7,2 25 2 
2 3004 P Pumpe Zentrifugalpumpe n=65% AISI316     12,5 25 2 
2 3007 P Pumpe Zentrifugalpumpe n=65% AISI316     12,5 25 2 
2 3012 P Pumpe Zentrifugalpumpe n=65% AISI316     13 30 2 
2 3017 P Pumpe Zentrifugalpumpe n=65% AISI316     25 25 3 
2 3025 P Pumpe Zentrifugalpumpe n=65% AISI316     16,5 100 2 
2 3027 P Pumpe Zentrifugalpumpe n=65% AISI316     3,6 170 2 
2 4001 P Pumpe Zentrifugalpumpe n=65% AISI316     25,5 20 2 
2 4008 P Pumpe Zentrifugalpumpe n=65% AISI316     27 30 5 
2 4012 P Pumpe Zentrifugalpumpe n=65% AISI316     7,3 120 3 
2 5001 P Pumpe Zentrifugalpumpe n=65% AISI316     18 30 18 
2 5003 P Pumpe Zentrifugalpumpe n=65% AISI316     123 25 18 
2 5006 P Pumpe Zentrifugalpumpe n=65% AISI316     137 180 18 
2 6015 P Pumpe Zentrifugalpumpe n=65% AISI316     16 80 2 
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Anzahl Nr. Symbol Bezeichnung Technische Daten I Technische Daten II Werkstoff V [m³] A [m²] F [m³/h] T [°C] P [bar] 
2 6021 P Pumpe Zentrifugalpumpe n=65% AISI316     4,5 99 2 
2 6023 P Pumpe Zentrifugalpumpe n=65% AISI316     4,5 99 2 
2 6027 P Pumpe Zentrifugalpumpe n=65% AISI316     15 219 1 
2 6030 P Pumpe Zentrifugalpumpe n=65% AISI316     15 219 1 
2 7005 P Pumpe Zentrifugalpumpe n=65% AISI316     4,1 192 2 
2 7007 P Pumpe Zentrifugalpumpe n=65% AISI316     4,1 192 2 
2 7011 P Pumpe Zentrifugalpumpe n=65% AISI316     11 287 2 
2 7014 P Pumpe Zentrifugalpumpe n=65% AISI316     11 287 2 
2 7021 P Pumpe Zentrifugalpumpe n=65% AISI316     4,5 172 2 
2 7023 P Pumpe Zentrifugalpumpe n=65% AISI316     4,5 172 2 
2 7027 P Pumpe Zentrifugalpumpe n=65% AISI316     9,5 224 2 
2 7030 P Pumpe Zentrifugalpumpe n=65% AISI316     9,5 224 2 
4 7037 P Pumpe Zentrifugalpumpe n=65% AISI316     4,7 224 2 
4 7039 P Pumpe Zentrifugalpumpe n=65% AISI316     4,7 224 2 
4 7043 P Pumpe Zentrifugalpumpe n=65% AISI316     4,5 241 2 
1 3003 S Dosierschnecke  d= 1,0 m / L= 32 m CS           
1 2007 V Verdichter Drehkolbenverdichter  kW 10  CS     338 40 4 
1 2010 V Verdichter Drehkolbenverdichter kW 12  CS     338 60 8 
1 2013 V Verdichter Schraubenverdichter  kW 12  CS     338 100 15 
1 1004 W Wärmeübertrager Verdampfer kW 60 AISI316   25   -30 26 
1 1006 W Wärmeübertrager Naturumlaufverdampfer kW 2570 AISI316   25   260 15 
1 1008 W Wärmeübertrager Naturumlaufverdampfer kW 950 AISI316   15   250 15 
1 1010 W Wärmeübertrager Rohrbündelwärmeübertrager kW 10031 AISI316   100   250 15 
1 2001 W Wärmeübertrager Rohrbündelwärmeübertrager kW 815 AISI316   30   150 15 
1 2002 W Wärmeübertrager Rohrbündelwärmeübertrager KW 3290 AISI316   320   20 15 
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Anzahl Nr. Symbol Bezeichnung Technische Daten I Technische Daten II Werkstoff V [m³] A [m²] F [m³/h] T [°C] P [bar] 
1 2009 W Wärmeübertrager Rohrbündelwärmeübertrager kW 10 AISI316   5   60 4 
1 2012 W Wärmeübertrager Rohrbündelwärmeübertrager kW 5 AISI316   5   100 8 
1 2015 W Wärmeübertrager Rohrbündelwärmeübertrager kW 21 AISI316   10   250 15 
1 3014 W Wärmeübertrager Rohrbündelwärmeübertrager kW 170 AISI316   10   40 3 
1 3019 W Wärmeübertrager Naturumlaufverdampfer kW 2590 AISI316   75   100 3 
1 3021 W Wärmeübertrager Naturumlaufverdampfer kW 1516 AISI316   90   130 2 
1 3023 W Wärmeübertrager Kondensator/Rohrbündel kW 10111 AISI316   2000   120 2 
1 3029 W Wärmeübertrager Rohrbündelwärmeübertrager kW 10 AISI316   5   40 2 
1 4003 W Wärmeübertrager Rohrbündelwärmeübertrager kW 9300 AISI316   240   200 2 
1 4006 W Wärmeübertrager Kondensator/Rohrbündel kW 8774 AISI316   550   30 2 
1 4010 W Wärmeübertrager Naturumlaufverdampfer kW 4890 AISI316   500   130 2 
1 5005 W Wärmeübertrager Rohrbündelwärmeübertrager kW 14500 AISI316   370   180 18 
1 6001 W Wärmeübertrager Rohrbündelwärmeübertrager kW 37500 AISI316   450   210 18 
1 6003 W Wärmeübertrager Rohrbündelwärmeübertrager kW 14477 AISI316   400   175 18 
1 6005 W Wärmeübertrager Rohrbündelwärmeübertrager kW 8304 AISI316   600   160 5 
1 6007 W Wärmeübertrager Rohrbündelwärmeübertrager kW 4319 AISI316   450   150 3 
1 6009 W Wärmeübertrager Rohrbündelwärmeübertrager kW 2175 AISI316   150   140 1 
1 6011 W Wärmeübertrager Rohrbündelwärmeübertrager kW 2693 AISI316   360   120 0,006 
1 6013 W Wärmeübertrager Kondensator/Rohrbündel kW 6210 AISI316   55   80 1 
1 6019 W Wärmeübertrager Kondensator/Rohrbündel kW 650 AISI316   15   103 1 
1 6025 W Wärmeübertrager Naturumlaufverdampfer kW 5970 AISI316   200   280 1 
1 7003 W Wärmeübertrager Kondensator/Rohrbündel kW 1577 AISI316   15   197 1 
1 7009 W Wärmeübertrager Naturumlaufverdampfer kW 3940 AISI316   250   310 1 
1 7018 W Wärmeübertrager Kondensator/Rohrbündel kW 1214 AISI316   15   173 0,100 
1 7025 W Wärmeübertrager Naturumlaufverdampfer kW 1820 AISI316   120   130 0,100 
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Anzahl Nr. Symbol Bezeichnung Technische Daten I Technische Daten II Werkstoff V [m³] A [m²] F [m³/h] T [°C] P [bar] 
2 7034 W Wärmeübertrager Kondensator/Rohrbündel kW 3316 AISI316   25   224 0,100 
2 7041 W Wärmeübertrager Naturumlaufverdampfer kW 3700 AISI316   210   250 0,100 
1 3002 Z Zellenradschleuse Öffnung 500x500 mm  kW 0,75             
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